



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 54 del 17-02-2021

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. C27H19001160005

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la determinazione n. 298 del 06/09/2019 di affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e direttore operativo, coordinamento della sicurezza dei lavori "Adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in località Pratobuscante – 2° lotto" a favore del Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020 veniva il progetto esecutivo relativo all'opera pubblica "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - II LOTTO", redatto dal progettista incaricato geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), depositato il 22/06/2020 al protocollo n. 5286, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 95.000,00=;

VISTA la determina di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di "intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - II lotto" all'Impresa edile Artusi Ezio & c. sas Via Provinciale n. 162 – 23819 Primaluna (LC), (C.F./P.I. 03870030131), la quale ha offerto l'importo di € 75.327,14= di cui € 74.137,76= per lavori ed € 1.189,38= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, per complessivi € 82.859,85=;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è ravvista la necessità di realizzare delle opere non sostanziali e nel dettaglio:

- Posa di cavidotti interrati per eliminazione di linee Enel aeree esistenti, con scavo, posa di cavidotto diametro 160 mm., rinfianco in calcestruzzo, reinterro e ripristino della pavimentazione stradale in asfalto con materiale bituminoso "Binder";
- Modifica della tipologia dei dissuasori da posare con individuazione di elemento rimovibile dotato di chiusura con lucchetto al fine di non consentire la rimozione;
- Realizzazione di nuovo gradino di accesso alla sede della Comunità Montana, mediante modifica della situazione esistente, con utilizzo di materiale lapideo, lastre di pietra tipo luserna per gradino e cubetti di porfido, come gli attuali sulla scala esistente;
- Realizzazione di un nuovo casello Enel a completamento delle opere di interrimento del cavo enel;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16 del 09/02/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, depositata in data 01/02/2021 al prot. n. 970, dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Dell'Era, e composta dai seguenti documenti/elaborati:

- All. 1 Relazione Tecnica;
- All. 2 Computo Metrico Estimativo – Progetto approvato;
- All. 3 Computo Metrico Estimativo – Progetto di variante;
- All. 4 Computo Metrico Estimativo – Raffronto tra approvato e variante;
- All. 5 Quadro Economico Riepilogativo;
- All. 6 Verbale di Concordamento nuovi prezzi;
- All. 7 Atto di sottomissione;
- Tav. n° 6 Elaborato grafico progetto di variante;

comportante un quadro economico complessivo di € 103.270,50=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 8.270,50=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020;

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato a suo tempo sono stati generati i seguenti numeri CIG:

- n. 8280722BF5 - lavori;
- n. Z98298019E - spese tecniche;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l'art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dell'avvenuta approvazione della perizia di variante e suppletiva con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16 del 09/02/2021 relativa all'opera pubblica "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - II LOTTO, comportante un quadro economico complessivo di € 103.270,50=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 8.270,50=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020.
2. Di impegnare a favore dell'impresa edile Artusi Ezio & c. sas Via Provinciale n. 162 – 23819 Primaluna (LC), (C.F./P.I. 03870030131), la somma di complessivi € 11.861,32=, imputando la spesa al capitolo PEG 2600 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.
3. Di impegnare a favore del Geom. Giovanni Dell'Era con studio in Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, (C.F. DLLGNN58R28A745P – P.I. 03379370137), la somma

di complessivi € 768,60=, imputando la spesa Capitolo PEG n. 2600.01 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

4. Di dare atto che sono stati generati i seguenti numeri CIG:
 - n. 796003088D - lavori;
 - n. ZD82495664 - spese di tecniche.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Dott. Ing. Davide Maroni

[Handwritten signature in blue ink]

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 54 del 17-02-2021

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. C27H19001160005

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

Barzio, li 23 FEB. 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in black ink over a horizontal line.

PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 24 FEB. 2021 e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE

A handwritten signature in blue ink over a horizontal line.