



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE n. 223 del 08/05/2023**

**OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPPI PARTE ALTA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO "MUSEO LA FORNACE" – FORNITURA COPPONI VECCHI DI RECUPERO ORIGINALI SELEZIONATI DA COLMO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CUP C22F22000440005**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA**

PREMESSO che questa Comunità Montana è proprietaria dell'edificio denominato "Museo ex Fornace" il quale è stato oggetto di interventi di "RECUPERO FORNACE DEL '700 E DELL'800 - FORMAZIONE AREA MUSEALE IN LOCALITA' PRATO BUSCANTE in Comune di Barzio (LC)";

EVIDENZIATO che si rende necessaria, a seguito della conclusione dell'intervento di cui sopra, e come da prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, la sostituzione dell'attuale manto di copertura temporaneo con nuovo manto in coppi di cotto di recupero nella parte alta del manto di copertura dell'edificio, come precedentemente costituenti parte del manto di copertura del Museo ex Fornace, in luogo delle tegole in portoghese posizionate nell'ambito degli interventi di "RECUPERO FORNACE DEL '700 E DELL'800 – FORMAZIONE AREA MUSEALE IN LOCALITA' PRATO BUSCANTE in Comune di Barzio (LC)";

VISTA la determinazione n. 5/327 del 24/08/2022 relativa all'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva degli INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPPI PARTE ALTA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO "MUSEO LA FORNACE", come previsto da corrispondenza ed autorizzazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, al professionista Ing. Christian Amigoni con studio a Calolziocorte;

DATO atto che con propria nota prot. n. 9978 del 07/10/2022 si è provveduto a trasmettere la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per l'intervento di adeguamento della copertura presso il Museo ex Fornace, inviando congiuntamente elaborato grafico e relazione tecnica redatti dall'Ing. Christian Amigoni;

VISTA la nota prot. n. 26369-P del 18/10/2022, registrata in egual data al ns prot. n. 10342, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese ha autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 il progetto di che trattasi;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Giunta Esecutiva n. 134 del 25/10/2022 di approvazione del progetto definitivo relativo agli INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPPI PARTE ALTA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO "MUSEO LA FORNACE", predisposto dal progettista incaricato, Ing. Christian Amigoni di Calolziocorte, depositato agli atti in data 25/10/2022 al protocollo n. 10565, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 87.000,00=;
- la determinazione n. 5/490 del 05/12/2022 relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva, direzione Lavori, contabilità e CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di cui sopra, rispettivamente ai professionisti Ing. Christian Amigoni con studio a Calolziocorte (Lc) e Ing. Filippo Magatti di Como (Co);
- la delibera di Giunta Esecutiva n. 155 del 06/12/2022 di approvazione del progetto esecutivo relativo agli INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPPI PARTE ALTA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO "MUSEO LA FORNACE", predisposto dai progettisti incaricati, Ing. Christian Amigoni e Ing. Filippo Magatti, depositato agli atti in data 06/11/2022 al protocollo n. 12270, e composto dai seguenti documenti/elaborati:
  - DOC01 Relazione generale e di calcolo;
  - DOC02 Elaborati grafici;
  - DOC03 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - DOC04 Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs 81/08;
  - DOC05 Cronoprogramma e quadro di incidenza della manodopera;
  - DOC06 Computo estimativo e quadro economico; elenco prezzi unitari e analisi prezzi;
  - DOC07 Capitolato speciale di appalto; comportante un quadro economico complessivo pari ad € 89.867,61=;

**RICHIAMATE inoltre:**

- la determinazione n. 5/546 del 29/12/2022 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e in deroga al Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in legge dalla L. 120/2020) e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, dell'"INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPPI PARTE ALTA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO "MUSEO LA FORNACE";
- la determinazione n. 5/39 del 27/01/2023 di aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'Impresa Combi Roberto e Ivan snc con sede in Viale delle Grigne n. 41/a – 23817 Cassina Valsassina (LC) (C.F./P.IVA 03545560132), all'importo di € 43.636,57= di cui € 43.023,92= per lavori ed € 612,65= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per complessivi € 53.236,62=;

**DATO ATTO che:**

- in data 22/02/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 10/03/2023 è stata sottoscritta lettera contratto prot. 2903;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è ravvista la necessità di realizzare delle opere aggiuntive in variante ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel dettaglio:

- realizzazione di colmo ventilato mediante coppi di dimensione maggiore ("copponi") ritenuti più adatti per garantire la chiusura del giunto delle lamiere tra le falde. Nella relativa quantificazione si suddividono la fornitura (effettuato direttamente dalla committenza) e il trasporto (effettuato dall'impresa affidataria);
- sostituzione di colmo ventilato, in quanto quello presente, una volta rimosso il manto esistente, è risultato ammalorato;
- integrazione dei fermaneve, in quanto si è ritenuto opportuno incrementare le file previste a progetto vista l'eccessiva deformazione del canale;

VISTA la variante delle opere ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., depositata in data 03/05/2023 al prot. n. 4934, dal Direttore dei Lavori Ing. Christian Amigoni, composta dai seguenti documenti/elaborati:

- relazione illustrativa;
- quadro economico di riepilogo;
- documentazione fotografica;
- atto sottomissione;
- verbale concordamento nuovi prezzi

che quantifica l'aumento dell'importo contrattuale in € 7.475,50= oltre Iva 22% per complessivi € 9.120,11= per la realizzazione delle opere aggiuntive, il quale trova copertura all'interno del quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 155 del 06/12/2022;

DATO ATTO che la variante depositata è riconducibile alla casistica di cui alla lettera e) con rispetto al comma 2 del D.Lgs. 50/2016 art 106;

RAVVISTA la necessità di approvare la variante in corso d'opera finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che verrà sottoscritto con l'Impresa Combi Roberto e Ivan snc con sede in Viale delle Grigne n. 41/a – 23817 Cassina Valsassina (LC), apposito atto di sottomissione;

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 11.035,03= attribuendo le spese alle somme a disposizione di cui al progetto approvato con deliberazione n. 155 del 06/12/2022 e nel dettaglio:

- all'impresa Combi Roberto e Ivan snc con sede in Viale delle Grigne n. 41/a – 23817 Cassina Valsassina (LC) (C.F./P.IVA 03545560132) per € 7.475,50= oltre Iva 22% per complessivi € 9.120,11= per la realizzazione delle opere aggiuntive;
- all'Ing. Christian Amigoni per € 1.509,24= oltre cassa 4% e Iva 22% per complessivi € 1.914,92= per la direzione lavori;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG:

- n. 95783711CD - impresa Combi Roberto e Ivan snc;
- n. Z2338CBC6E – Ing. Christian Amigoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell'Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

### ***DETERMINA***

1. Di impegnare a favore dell'Ing. Christian Amigoni con studio a Calolziocorte (LC), in Via G. Mazzini n. 2, (C.F. MGNCRS76E21E507K – P.I. 02710180130) la somma complessiva di € 1.914,92= imputando la spesa al capitolo PEG 2600.01 gestione competenza 2023 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025.
2. Di approvare la variante in corso d'opera, con aumento dell'importo contrattuale, per la realizzazione degli interventi di sostituzione dei coppi nella parte alta del manto di copertura dell'edificio Museo "La Fornace", in Comune di Barzio, edificio di proprietà di questo Ente, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., depositata in data 03/05/2023 al prot. n. 4934, dal Direttore dei Lavori Ing. Christian Amigoni, composta dai seguenti documenti/elaborati:
  - relazione illustrativa;
  - quadro economico di riepilogo;
  - documentazione fotografica;
  - atto sottomissione;
  - verbale concordamento nuovi prezziche quantifica l'aumento dell'importo contrattuale in € 7.475,50= oltre Iva 22% per complessivi € 9.120,11= per la realizzazione delle opere aggiuntive, il quale trova copertura all'interno del quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 155 del 06/12/2022.
3. Di impegnare a favore dell'Impresa Combi Roberto e Ivan snc con sede in Viale delle Grigne n. 41/a – 23817 Cassina Valsassina (LC) (C.F./P.IVA 03545560132), la somma complessiva di € 9.120,11=, imputando la spesa al capitolo PEG n. 2600.02 gestione competenza 2023 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025.
4. Di dare atto che verrà sottoscritto atto di sottomissione con la ditta affidataria.
5. Di provvedere alla liquidazione degli importi a lavori/prestazioni eseguiti previa presentazione di regolare fattura elettronica.
6. Di dare atto che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C22F22000440005.
7. Di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE n. 223 del 08/05/2023**

**OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPPI PARTE ALTA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO "MUSEO LA FORNACE" – FORNITURA COPPONI VECCHI DI RECUPERO ORIGINALI SELEZIONATI DA COLMO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CUP C22F22000440005**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Note:

Barzio, lì 08/05/2023

**IL RESPONSABILE**

**Coppo Mariarita**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
Nr. **223** del 08/05/2023

OGGETTO:	<b>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPPI PARTE ALTA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO "MUSEO LA FORNACE" – FORNITURA COPPONI VECCHI DI RECUPERO ORIGINALI SELEZIONATI DA COLMO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CUP C22F22000440005</b>
----------	---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li, 10/05/2023

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Coppo Mariarita**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*