



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 260 del 31/05/2023

OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO SPETTANTE ALL'IMPRESA - CUP N. C21B18000550002 - CIG 90314994BF

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:

- con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute “particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità”;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta DGR 5799 del 18 novembre 2016, ha individuato, in attuazione della “Strategia Nazionale Aree Interne” - due Aree Interne con riferimento ai territori di Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità;

RICHIAMATE:

- la convenzione siglata il 19/05/2016 tra i Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana; Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola V., Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Intozzo, Vestreno, Tremenico, Vendrognò, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;
- la delibera approvazione delle "Determinazioni in ordine all'approvazione DEL PROGETTO D'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia" n. 2 assunta dall'Assemblea in data 27.02.2018 mediante la quale, tra l'altro, è stato disposto:
 - di sancire il rapporto di piena collaborazione del partenariato di progetto per la programmazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo per l'area interna in conformità a quanto già stabilito con la convenzione siglata il 19 maggio 2016 e richiamata in premessa;
 - di approvare il Documento di Strategia Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" comprensivo di:
 - Piano finanziario e piano indicatori risultati;
 - Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);

DATO ATTO che:

- nel Documento di Strategia Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" è compresa la scheda 8.3 "In bici tra Lago e Monti" che comprende interventi di realizzazione, connessione, manutenzione e messa in sicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del territorio;
- la Comunità Montana è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione Lombardia a valere sulle risorse riservate alle aree interne dell'Asse VI POR FESR 2014-2020 ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e Vendrognò);

VISTI:

- la nota protocollo regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, pervenuta il 10.07.2018 al protocollo n. 7474 della Comunità Montana, con la quale la Regione Lombardia ha confermato il finanziamento dell'importo di € 1.010.000,00= a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- l'Accordo Attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" composto da n. 10 articoli oltre alle premesse, corredato dal prospetto riassuntivo degli interventi e dei relativi impegni finanziari suddivisi per annualità di competenza nel triennio 2018/2020, approvato da questo Ente con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 91 del 12.09.2018 e sottoscritto da parte di tutti i Comuni;
- la delibera di Giunta Esecutiva n. 91 del 12 settembre 2018, con la quale è stato approvato l'Accordo Attuativo degli interventi previsti dalla scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" nell'ambito della Strategia dell'Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" per la realizzazione, connessione, manutenzione e messa in sicurezza di itinerari per la fruizione turistica e ciclopedonale del territorio, per una spesa complessiva di € 1.200.000,00= che coinvolgono i territori comunali di Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e Vendrognò;

CONSIDERATO che l'Accordo Attuativo sopra richiamato prevede la realizzazione dell'intervento previsto nella scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" per un importo complessivo di € 1.200.000,00, nei seguenti lotti funzionali:

<i>n° lotto</i>	<i>Annualità</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>Comuni interessati</i>
1° lotto	2018	€ 342.000,00	Crandola Valsassina – Esino Lario – Margno – Parlasco – Taceno – Vendrogno
2° lotto	2019	€ 702.000,00	Casargo – Crandola Valsassina – Dervio – Premana – Sueglio – Valvarrone
3° lotto	2020	€ 156.000,00	Cortenova

RICHIAMATI:

- l'accordo attuativo sottoscritto in data 28.11.2018;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150 del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati il quadro economico generale dell'opera dell'importo di € 1.200.000,00=, nonché i relativi sottoquadri riepilogativi delle voci di spesa per i singoli lotti funzionali, con conseguente trasmissione a Regione Lombardia per quanto di competenza in relazione al contributo concesso a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4 del 21/01/2020 con la quale è stata approvata una prima rettifica dei quadri economici approvati con la precedente deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150/2019;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16 del 17/03/2020, con la quale si prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale di Cortenova n. 23 del 19.02.2020, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo denominato "intervento di completamento della PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE tratti in Comune di Cortenova: tratto da Ponte Medioevale a torrente Rossiga; tratto da Torrente Rossiga a campo di Calcio e Ponte Ciclopedonale di attraversamento del torrente Rossiga" ricompreso nella "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 " In bici tra lago e monti" - 3° lotto: Comune di Cortenova ";

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto n. 7136 del 26/05/2021 di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, di finanziamento dell'intervento n. 2 di "Pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina - completamento tratto in Comune di Cortenova - realizzazione passerella attraversamento Valle Rossiga e relativi raccordi", per un costo totale di € 380.000,00=, di cui finanziati € 200.000,00= a valere sui fondi stanziati con la legge regionale n.9/2020 per le annualità 2020/2021/2022;
- la determinazione n. 297 del 30/09/2021 di affidamento incarichi ed assunzione impegno di spesa per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione; relazione geologica, sismica e geotecnica ed assistenza alla direzione lavori; coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere; collaudo statico in corso d'opera e finale; prove di carico;
- la deliberazione della Giunta esecutiva n. 130 del 16/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera pubblica di che trattasi, redatto dai professionisti incaricati Ing. Gabriele Agostoni con studio in Pasturo (Lc), Arch. Gabriele Beccari con studio in Lecco (Lc) e Geologo Matteo Lambrugo con studio in Bellano (Lc) presentato rispettivamente ai protocolli n. 11778, n. 11779 e n. 11777 in data 12/11/2021 e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 380.000,00=;

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione n. 3/425 del 20/12/2021 di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante la consultazione di cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", degli interventi in oggetto;
- la determinazione n. 3/11 del 12/01/2022 di aggiudicazione dei lavori sopracitati alla Ditta F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133), all'importo di € 288.216,12= di cui € 284.785,82= per lavori ed € 3.430,30= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% pari ad € 28.821,61=, per complessivi € 317.037,73=;

DATO ATTO che:

- in data 03/02/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna e inizio lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 28/03/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep.n. 439 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 4307 del 04/04/2022;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 3/96 del 09/03/2022 di autorizzazione al subappalto all'Impresa F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133) a favore della Ditta GEOBERG S.r.l. con sede in Palosco (BG), Via SP ex SS 573 Ogliese n. 2 – C.F./P.I. 01241490166 per le lavorazioni di cui alla CAT. OS21: realizzazione micropali come da contratto di subappalto depositato al prot. n. 2320 del 03/03/2022, per un importo di € 25.000,00=, di cui € 870,00= per oneri della sicurezza, ed al netto dell'IVA, nell'ambito dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA, con incidenza percentuale del 8,67% rispetto all'importo contrattuale;
- la determinazione n. 3/276 del 15/07/2022 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 04/07/2022, pervenuto il 11/07/2022 al prot. n. 6960, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Agostoni, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133), dell'importo di € 181.275,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 199.402,50=;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 95 del 02/08/2022 di approvazione della variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, depositata in data 15/06/2022 al prot. n. 6032, dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Agostoni, comportante un quadro economico complessivo di € 440.000,00=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 60.000,00=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 16/11/2021;
- la determinazione n. 3/508 del 16/12/2022 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 21/11/2022, con contestuale liquidazione del credito all'impresa dell'importo di € 120.963,77=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 133.060,15=;

VISTA la comunicazione del 03/04/2023, pervenuta al prot. n. 4824 in data 27/04/2023, di comunicazione della denominazione sociale dell'impresa F.Ili Locatelli sas di Locatelli Marco e c. in F.Ili Locatelli srl, mantenendo invariati i dati relativi alla sede e quelli fiscali;

RICHIAMATA la determinazione n. 3/259 del 31/05/2023 di approvazione della compensazione prezzi per il periodo dall'01.01.2022 al 31.12.2022 nel limite dell'importo lordo di € 10.000,00= compresa IVA 10%, del relativo certificato di pagamento e di assunzione del relativo impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria;

VISTA la Contabilità Finale del 25/05/2023, pervenuta in data 29/05/2023 al prot. n. 5982, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Agostoni, e sottoscritto senza riserve in data 28/05/2023 dalla Ditta Appaltatrice F.Ili Locatelli srl di Introbio (LC), composto dai seguenti documenti:

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle Misure;
- Stato avanzamento lavori n° 3 corrispondente al Finale;
- Registro di contabilità Finale;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato pagamento Finale dal quale risulta un credito dell'Impresa Appaltatrice di € 34.067,31= oltre IVA 10%, pari a € 37.474,04=, agli atti del relativo fascicolo;

CONSIDERATO che in data 14/03/2023 si è conclusa la pubblicazione dell'avviso ad opponendum secondo quanto previsto dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 mediante un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare, entro un termine non superiore a sessanta (60) giorni, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, senza che siano pervenuti osservazioni o ricorsi, come da comunicazione del Comune di Cortenova del 15/03/2023, prot. 1301, pervenuta in egual data al ns prot. n. 3159;

RITENUTO ora opportuno di provvedere all'approvazione della contabilità finale e alla liquidazione del saldo dovuto all'Impresa e al tecnico incaricato;

VISTA la fattura n. 224/23 del 29/05/2023, della ditta F.Ili Locatelli srl con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133), e registrata al protocollo n. 6029 del 30/05/2023, relativa allo Stato Finale dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA, dell'importo di € 34.067,31= oltre IVA 10%, per complessivi € 37.474,04=;

VISTO il DURC on line del 11/02/2023, registrato in data 12/04/2023 al protocollo n. 4235, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta F.Ili Locatelli srl di Introbio (LC), scadenza validità 11/06/2023;

VISTA la fattura n. 2_23 del 26/05/2023, pervenuta in egual data e registrata al protocollo n. 5968 dall'Ing. Gabriele Agostoni con studio in Via Cariole n. 7, Pasturo (Lc), C.F. GSTGRL69C10E507H - P. IVA 02261560136, relativa alla direzione lavori per la realizzazione dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI

FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA, dell'importo di € 1.600,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 2.030,08=, allegata alla presente;

VISTO il certificato di regolarità contributiva inarcassa del 05/04/2023, registrato in egual data al protocollo n. 4035, dal quale risulta la regolarità contributiva del Ing. Gabriele Agostoni di Pasturo (LC) - scadenza validità 03/08/2023;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti CIG:

- lavori - CIG n. 90314994BF;
- progettazione e DL – CIG n. Z7532C3E0D;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
- il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore

DETERMINA

1. Di approvare la Contabilità Finale del 25/05/2023 dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA, pervenuta in data 29/05/2023 al prot. n. 5982, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Agostoni, e sottoscritto senza riserve in data 28/05/2023 dalla Ditta Appaltatrice F.lli Locatelli srl di Introbio (LC), composto dai seguenti documenti:
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 - Libretto delle Misure;
 - Stato avanzamento lavori n° 3 corrispondente al Finale;
 - Registro di contabilità Finale;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Certificato pagamento Finale dal quale risulta un credito dell'Impresa Appaltatrice di € 34.067,31= oltre IVA 10%, pari a € 37.474,04=, agli atti del relativo fascicolo.

2. Di approvare la fattura n. 224/23 del 29/05/2023, della ditta F.lli Locatelli srl con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133), e registrata al protocollo n. 6029 del 30/05/2023, relativa allo Stato Finale dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA, dell'importo di € 34.067,31= oltre IVA 10%, per complessivi € 37.474,04=.
3. Di liquidare la fattura n. 2_23 del 26/05/2023, pervenuta in egual data e registrata al protocollo n. 5968 dall'Ing. Gabriele Agostoni con studio in Via Cariole n. 7, Pasturo (Lc), C.F. GSTGRL69C10E507H - P. IVA 02261560136, relativa alla direzione lavori per la realizzazione dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA, dell'importo di € 1.600,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 2.030,08=, allegata alla presente.
4. Di liquidare l'importo complessivo di € 39.504,12= dando atto che l'imputazione della spesa è già stata fatta con le determinazioni citate nelle premesse per € 37.474,04= sul capitolo PEG 3762.02 e per € 2.030,08= sul capitolo PEG 3762.01, gestione competenza 2023 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025.
5. Di svincolare la garanzia fideiussoria numero 4207/36 in data 22.03.2022 rilasciata dalla Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società Cooperativa – Agenzia di Cremeno, per l'importo di Euro 11.528,65= pari al 4,00% per cento dell'importo del presente contratto.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 260 del 31/05/2023

OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO SPETTANTE ALL'IMPRESA - CUP N. C21B18000550002 - CIG 90314994BF

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Note:

Barzio, lì 31/05/2023

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Nr. **260** del 31/05/2023

OGGETTO:	“ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO SPETTANTE ALL'IMPRESA - CUP N. C21B18000550002 - CIG 90314994BF
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li, 07/06/2023

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*