



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO**

**DETERMINAZIONE n. 332 del 29/06/2023**

**OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA – APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE – CUP N. C21B18000550002**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA**

**PREMESSO CHE:**

- con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute “particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta DGR 5799 del 18 novembre 2016, ha individuato, in attuazione della “Strategia Nazionale Aree Interne” - due Aree Interne con riferimento ai territori di Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità;

**RICHIAMATE:**

- la convenzione siglata il 19/05/2016 tra i Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario,

Sorico, Stazzona, Trezzona e Vercana; Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola V., Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Introzso, Vestreno, Tremenico, Vendrognò, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;

- la delibera approvazione delle "Determinazioni in ordine all'approvazione DEL PROGETTO D'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia" n. 2 assunta dall'Assemblea in data 27.02.2018 mediante la quale, tra l'altro, è stato disposto:
  - di sancire il rapporto di piena collaborazione del partenariato di progetto per la programmazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo per l'area interna in conformità a quanto già stabilito con la convenzione siglata il 19 maggio 2016 e richiamata in premessa;
  - di approvare il Documento di Strategia Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" comprensivo di:
    - Piano finanziario e piano indicatori risultati;
    - Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);

DATO ATTO che:

- nel Documento di Strategia Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" è compresa la scheda 8.3 "In bici tra Lago e Monti" che comprende interventi di realizzazione, connessione, manutenzione e messa in sicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del territorio;
- la Comunità Montana è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione Lombardia a valere sulle risorse riservate alle aree interne dell'Asse VI POR FESR 2014-2020 ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e Vendrognò);

VISTI:

- la nota protocollo regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, pervenuta il 10.07.2018 al protocollo n. 7474 della Comunità Montana, con la quale la Regione Lombardia ha confermato il finanziamento dell'importo di € 1.010.000,00= a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- l'Accordo Attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" composto da n. 10 articoli oltre alle premesse, corredato dal prospetto riassuntivo degli interventi e dei relativi impegni finanziari suddivisi per annualità di competenza nel triennio 2018/2020, approvato da questo Ente con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 91 del 12.09.2018 e sottoscritto da parte di tutti i Comuni;
- la delibera di Giunta Esecutiva n. 91 del 12 settembre 2018, con la quale è stato approvato l'Accordo Attuativo degli interventi previsti dalla scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" nell'ambito della Strategia dell'Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" per la realizzazione, connessione, manutenzione e messa in sicurezza di itinerari per la fruizione turistica e ciclopedonale del territorio, per una spesa complessiva di € 1.200.000,00= che coinvolgono i territori comunali di Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e Vendrognò;

CONSIDERATO che l'Accordo Attuativo sopra richiamato prevede la realizzazione dell'intervento previsto nella scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" per un importo complessivo di € 1.200.000,00, nei seguenti lotti funzionali:

<i>n° lotto</i>	<i>Annualità</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>Comuni interessati</i>
1° lotto	2018	€ 342.000,00	Crandola Valsassina – Esino Lario – Margno – Parlasco – Taceno – Vendrogno
2° lotto	2019	€ 702.000,00	Casargo – Crandola Valsassina – Dervio – Premana – Sueglio – Valvarrone
3° lotto	2020	€ 156.000,00	Cortenova

**RICHIAMATI:**

- l'accordo attuativo sottoscritto in data 28.11.2018;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150 del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati il quadro economico generale dell'opera dell'importo di € 1.200.000,00=, nonché i relativi sottoquadri riepilogativi delle voci di spesa per i singoli lotti funzionali, con conseguente trasmissione a Regione Lombardia per quanto di competenza in relazione al contributo concesso a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4 del 21/01/2020 con la quale è stata approvata una prima rettifica dei quadri economici approvati con la precedente deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150/2019;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16 del 17/03/2020, con la quale si prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale di Cortenova n. 23 del 19.02.2020, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo denominato "intervento di completamento della PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE tratti in Comune di Cortenova: tratto da Ponte Medioevale a torrente Rossiga; tratto da Torrente Rossiga a campo di Calcio e Ponte Ciclopedonale di attraversamento del torrente Rossiga" ricompreso nella "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 " In bici tra lago e monti" - 3° lotto: Comune di Cortenova ";

**RICHIAMATI inoltre:**

- il Decreto n. 7136 del 26/05/2021 di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, di finanziamento dell'intervento n. 2 di "Pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina - completamento tratto in Comune di Cortenova - realizzazione passerella attraversamento Valle Rossiga e relativi raccordi", per un costo totale di € 380.000,00=, di cui finanziati € 200.000,00= a valere sui fondi stanziati con la legge regionale n.9/2020 per le annualità 2020/2021/2022;
- la determinazione n. 297 del 30/09/2021 di affidamento incarichi ed assunzione impegno di spesa per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione; relazione geologica, sismica e geotecnica ed assistenza alla direzione lavori; coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere; collaudo statico in corso d'opera e finale; prove di carico;
- la deliberazione della Giunta esecutiva n. 130 del 16/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera pubblica di che trattasi, redatto dai professionisti incaricati Ing. Gabriele Agostoni con studio in Pasturo (Lc), Arch. Gabriele Beccari con studio in Lecco (Lc) e Geologo Matteo Lambrugo con studio in Bellano (Lc) presentato rispettivamente ai protocolli n. 11778, n. 11779 e n. 11777 in data 12/11/2021 e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 380.000,00=;

**RICHIAMATE altresì:**

- la determinazione n. 3/425 del 20/12/2021 di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante la consultazione di cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", degli interventi in oggetto;
- la determinazione n. 3/11 del 12/01/2022 di aggiudicazione dei lavori sopracitati alla Ditta F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133), all'importo di € 288.216,12= di cui € 284.785,82= per lavori ed € 3.430,30= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% pari ad € 28.821,61=, per complessivi € 317.037,73=;

DATO ATTO che:

- in data 03/02/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna e inizio lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 28/03/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep.n. 439 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 4307 del 04/04/2022;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 3/96 del 09/03/2022 di autorizzazione al subappalto all'Impresa F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133) a favore della Ditta GEOBERG S.r.l. con sede in Palosco (BG), Via SP ex SS 573 Ogliese n. 2 – C.F./P.I. 01241490166 per le lavorazioni di cui alla CAT. OS21: realizzazione micropali come da contratto di subappalto depositato al prot. n. 2320 del 03/03/2022, per un importo di € 25.000,00=, di cui € 870,00= per oneri della sicurezza, ed al netto dell'IVA, nell'ambito dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA, con incidenza percentuale del 8,67% rispetto all'importo contrattuale;
- la determinazione n. 3/276 del 15/07/2022 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 04/07/2022, pervenuto il 11/07/2022 al prot. n. 6960, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Agostoni, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133), dell'importo di € 181.275,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 199.402,50=;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 95 del 02/08/2022 di approvazione della variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, depositata in data 15/06/2022 al prot. n. 6032, dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Agostoni, comportante un quadro economico complessivo di € 440.000,00=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 60.000,00=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 16/11/2021;
- la determinazione n. 3/508 del 16/12/2022 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 21/11/2022, con contestuale liquidazione del credito all'impresa dell'importo di € 120.963,77=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 133.060,15=;
- la comunicazione del 03/04/2023, pervenuta al prot. n. 4824 in data 27/04/2023, di comunicazione della denominazione sociale dell'impresa F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. in F.lli Locatelli srl, mantenendo invariati i dati relativi alla sede e quelli fiscali;

- la determinazione n. 3/259 del 31/05/2023 di approvazione della compensazione prezzi per il periodo dall'01.01.2022 al 31.12.2022 nel limite dell'importo lordo di € 10.000,00= compresa IVA 10%, del relativo certificato di pagamento e di assunzione del relativo impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria;

RICHIAMATA infine la determinazione n. 3/260 del 31/05/2023 di approvazione della Contabilità Finale del 25/05/2023, pervenuta in data 29/05/2023 al prot. n. 5982, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Agostoni, e sottoscritto senza riserve in data 28/05/2023 dalla Ditta Appaltatrice F.lli Locatelli srl di Introbio (LC);

CONSIDERATO che con l'approvazione della contabilità sono stati liquidati i crediti spettanti alla ditta e ai professionisti incaricati;

DATO ATTO che, con riferimento al progetto della "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA sono stati raggiunti i target previsti e realizzate le opere in progetto con una spesa effettivamente sostenuta pari a € 432.634,00=, come si evince dalla relazione finale sulle attività svolte e dal piano finanziario allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione della relazione finale e del piano finanziario dai quali risulta la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, al fine del successivo inoltro della richiesta di saldo del finanziamento a Regione Lombardia;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
- il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

### ***DETERMINA***

1. Di approvare, con riferimento al progetto della "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA, la relazione finale sulle attività svolte ed il piano finanziario, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evincono nel dettaglio i target raggiunti e la spesa complessiva effettivamente sostenuta pari all'importo di € 432.634,00=.

2. Di provvedere alla trasmissione a Regione Lombardia della richiesta di erogazione di saldo del finanziamento per la chiusura dell'intervento mediante trasmissione, oltre al resto della documentazione prevista, anche della presente determinazione con i relativi allegati come sopra approvati.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA  
Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO**

**DETERMINAZIONE n. 332 del 29/06/2023**

**OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA – APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE – CUP N. C21B18000550002**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Note:

Barzio, lì 29/06/2023

**IL RESPONSABILE**

**Coppo Mariarita**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
Nr. 332 del 29/06/2023

OGGETTO:	<b>“ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA – APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE – CUP N. C21B18000550002</b>
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 05/07/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Amanti Raffaella

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*





## COMUNITÀ MONTANA

VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

23816 BARZIO (Lecco) – Via Fornace Merlo, 2

Tel. 0341.910144 – Fax 0341.910.154


Codice Fiscale 01409210133

Settore Tecnico – U.O 3 Turismo, Sport e Tempo Libero

# Aree Interne POR FESR 2014-2020 Asse VI “Strategia turistica delle Aree Interne” Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario - intervento ID 1769441 n. 8.3 Lotto 3 C.U.P. N. C21B18000550002

Comuni interessati:

*Cortenova.*



## RELAZIONE FINALE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

\*\*\*

Giugno 2023

\*\*\*

Settore Tecnico - U.O 3 Turismo, Sport e Tempo Libero

ID SIAGE: 1769441

Soggetto attuatore: COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA


Importo totale progetto: € 380.000,00

Contributo assegnato da Regione Lombardia (DDUO 14087 del 3 ottobre 2022): € 130.000,00;

Contributo rideterminato a seguito delle procedure di affidamento (DDUO 7048 DEL 12/05/2023): € 125.037,45;

Codice CUP: C21B18000550002

## **Premessa**



**L'Accordo di Programma Quadro** per l'attuazione della Strategia d'area interna "Alto Lago di Como e Valli del Lario", approvato da Regione Lombardia con DGR XI/331 del 30/06/2020, prevede tra gli interventi cofinanziati sull'Asse VI POR FESR Regione Lombardia 2014/2020 la scheda **8.3 In bici tra lago & monti** (ID 704525).

L'intervento fa parte di una progettualità più ampia, finalizzata alla realizzazione, raccordo, integrazione e messa in sicurezza di percorsi cicloturistici nel territorio dell'Alto Lago di Como e Valli del Lario.

L'intervento, legato al 3° lotto, ha previsto il collegamento della pista ciclopeditone di fondo valle, tra tratti esistenti, mediante la realizzazione della passerella ciclopeditone sul Torrente Rossiga, e relativi raccordi, in Comune di Cortenova.

Il progetto definitivo relativo all'intervento "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA è stato approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana con deliberazione n. 16 del 17/03/2020 redatto dal tecnico incaricato Ing. Gabriele Agostoni e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 380.000,00= di cui € 130.000,00= finanziati da Regione Lombardia a valere su Fondi Asse VI POR FESR 2014-2020, € 200.000,00= finanziati da Regione Lombardia a valere su Fondi stanziati con la legge regionale n. 9/2020 per le annualità 2020/2021/2022 ed € 50.000,00= con fondi propri del Comune;

A seguito della conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, conclusasi in data 28/07/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana con Deliberazione n. 130 del 16/11/2021, redatto dai professionisti incaricati Ing. Gabriele Agostoni con studio in Pasturo (Lc), Arch. Gabriele Beccari con studio in Lecco (Lc) e Geologo Matteo Lambrugo con studio in Bellano (Lc) e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 380.000,00=.

## **Obiettivi e finalità**

L'area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario si sviluppa a cavallo tra le province di Como e di Lecco, estendendosi dalle sponde lacuali alle Valli più interne, ricomprendendo i comuni della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val d'Esino e Riviera di: Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola V., Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzso, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno e Valvarrone.

L'area è caratterizzata da una fascia rivierasca incuneata tra le montagne delle Prealpi, che si dirama verso monte con vallate parallele tra loro. Un contesto che, nel suo insieme, è accomunato dalla presenza di indiscutibili valenze paesaggistiche, naturali e culturali, con piccoli borghi lungo le sponde e a mezza quota.

Il **potenziale turistico** di questo territorio rappresenta oggi una crescente componente del suo sistema economico, carente nella sua valorizzazione, in particolare per quelle località interne, di mezza costa e delle valli, storicamente più deboli e meno organizzate da un punto di vista dell'accoglienza turistica, rimaste ai margini dei principali flussi turistici, ma che, in conseguenza alle ristrettezze dovute alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, stanno vivendo una fase di riscoperta legata a modelli di turismo di prossimità.

Il settore turistico rappresenta un segmento importante dell'economia della fascia lacuale, mentre vi sono ampi margini di miglioramento e di sviluppo nelle aree più interne, di mezza costa e vallive.

La Strategia d'area mira, quindi, a potenziare le relazioni territoriali tra lago e valli, in un'ottica integrata e di sistema, che permetta al tempo stesso di:

- **Diversificare e ampliare le proposte di visita**, andando ad intercettare segmenti differenti rispetto a quelli tradizionali;
- Sostenere uno **sviluppo maggiormente equilibrato tra i diversi contesti locali**;
- Incrementare la **capacità di promozione e valorizzazione integrata delle risorse**, innescando un sistema di rimandi e di interazioni tra i poli principali (culturali, ambientali, paesaggistici) e il patrimonio identitario minore diffuso sul territorio (piccoli borghi, alpeggi, chiese, ...);
- contribuire ad **incrementare le presenze turistiche** nella fascia montana, assicurando una percorrenza tra lago e montagna e mettendo a regime una maglia di tracciati e itinerari che permetta di scoprire il territorio.

L'obiettivo della Strategia, e nel dettaglio quello della scheda 8.3, è infatti quello di valorizzare una serie di risorse già presenti, rispetto ai quali intervenire con azioni di recupero e riqualificazione sul fronte infrastrutturale, potenziando gli itinerari ciclabili ed escursionistici tra lago e valli.

Sono state tracciate 4 proposte che si sviluppano con diversi livelli di difficoltà interessando l'intero ambito, tali percorsi consentono di risalire dal Lago verso la Valsassina e valorizzando i tracciati sul Monte Legnoncino, realizzando circuiti ad anello nell'Alta Valsassina, raccordi con la ciclabile della Valsassina e valorizzando i percorsi della Val d'Esino.

La valorizzazione di tali percorsi mediante la manutenzione straordinaria dei tracciati è volta ad integrare la rete dei percorsi e la loro sicurezza, con una riduzione delle situazioni di pericolo esistenti per gli utenti, ciclisti e o pedoni, che ora utilizzano le strade statali e provinciali, articolando gli itinerari in modo che permettano di raggiungere punti di interesse culturale, ambientale e storico, arricchendo così l'esperienza di visita del territorio.

Alcuni percorsi proposti sono ampiamente fruibili per buona parte dell'anno, contribuendo quindi ad una destagionalizzazione della fruizione in particolare nei periodi autunnali e primaverili.

Al termine dei lavori sono stati pienamente raggiunti tutti gli obiettivi di progetto.

### **Realizzazione degli interventi**

I lavori sono stati aggiudicati con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante la consultazione di n. 5 operatori economici individuati tramite l'Elenco Fornitori Telematico qualificati per l'Ente all'interno della Piattaforma Sintel di ARIA Regione Lombardia, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", indetta con determinazione n. 3/425 del 20/12/2021.

L'affidamento è avvenuto con determinazione n. 3/11 del 12/01/2022 con la quale sono stati aggiudicati i lavori della "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESRT 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 3° LOTTO - PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA a favore della Ditta F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133), la quale ha offerto un ribasso del 4,15% sull'importo a base d'asta, determinando l'importo di € 284.785,82= per lavori ed € 3.430,30= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, per complessivi € 317.037,73=.

In data 03/02/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

In data 28/03/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep.n. 439 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 4307 del 04/04/2022;

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana con Deliberazione n. 95 del 02/08/2022 ha approvato la variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, depositata in data 15/06/2022 al prot. n. 6032, dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Agostoni, comportante un quadro economico complessivo di € 440.000,00=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 60.000,00=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 16/11/2021, comunicata a Regione Lombardia con nota del 27/09/2022, finanziati con fondi propri della Comunità Montana e del Comune;

Con determinazione n. 3/259 del 31/05/2023 è stata approvata la compensazione prezzi per il periodo dall'01.01.2022 al 31.12.2022 nel limite dell'importo lordo di € 10.000,00= compresa IVA 10%, del relativo certificato di pagamento e di assunzione del relativo impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, finanziata da Regione Lombardia a valere su Fondi stanziati con la legge regionale n. 9/2020, D.G.R. 7391/2022;

Con determinazione n. 3/260 del 31/05/2023 è stata approvata la Contabilità Finale dei lavori del 25/05/2023, pervenuta in data 29/05/2023 al prot. n. 5982, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Agostoni, e sottoscritto senza riserve in data 28/05/2023 dalla Ditta Appaltatrice F.lli Locatelli srl di Introbio (LC), per un importo di € 331.858,32=, oltre oneri della sicurezza per € 4.447,76= ed iva per complessivi € 369.936,69= ed € 9.999,99= quale importo per adeguamento prezzi per un credito liquidato all'impresa di complessivi € 379.936,68=.

## Spesa complessivamente sostenuta

SOGGETTO	IMPORTO LIQUIDATO	TIPOLOGIA DI SPESA
F.LLI LOCATELLI SAS DI LOCATELLI MARCO E C. - F.LLI LOCATELLI srl	379.936,68 €	opere
Gabriele Agostoni	33.146,22 €	spese tecniche
Matteo Lambrugo	2.986,56 €	spese tecniche
Dipendenti CM	3.982,43 €	spese tecniche
Gabriele Beccari	2.600,00 €	spese tecniche
Colombo Alberto	4.821,44 €	spese tecniche
4emme service spa	3.904,00 €	spese tecniche
ANAC	225,00 €	Pubblicità
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	946,27 €	Pubblicità
Grafiche Cola srl	85,40 €	Pubblicità
<b>TOTALE</b>	<b>432.634,00 €</b>	

## Indicatori di risultato

In coerenza con gli indicatori del POR FESR Asse VI 2014-2020 di Regione Lombardia, il progetto ha previsto il raggiungimento dei seguenti target:

Indicatore	Km (lineari) realizzati
Target di progetto	0,6
Obiettivo raggiunto	0,6

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
*Dott. Ing. Davide Maroni*



*Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005.*

ALLEGATO: ELENCO SPESE SOSTENUTE

8.3 LOTTO 3 - TOTALE SPESE RENDICONTATE

#	Tipologia di documento	Numero del documento	Data documento	Denominazione fornitore	Importo del documento	Totale rendicontato - dichiarato	voce di spesa
<a href="#">1</a>	Fattura	FATTPA 16_21	25/11/2021	Gabriele Agostoni	12.845,33 €	12.845,33	spese tecniche
<a href="#">2</a>	Fattura	FATTPA 9_22	11/07/2022	Gabriele Agostoni	9.891,56 €	9.891,56	spese tecniche
<a href="#">3</a>	Fattura	FATTPA 12_22	06/12/2022	Gabriele Agostoni	8.379,25 €	8.379,25	spese tecniche
<a href="#">4</a>	Fattura	FATTPA 18_21	27/11/2021	Matteo Lambrugo	1.804,38 €	1.804,38	spese tecniche
<a href="#">5</a>	Fattura	12PA	18/11/2021	Gabriele Beccari	1.300,00 €	1.300,00	spese tecniche
<a href="#">6</a>	Altro	apr-22	19/04/2022	Amanti Raffaella	1.545,00 €	193,1	spese tecniche
<a href="#">7</a>	Altro	apr-22	19/04/2022	Bertatini Tecla	1.545,00 €	193,1	spese tecniche
<a href="#">8</a>	Altro	cedolino aprile 2022	19/04/2022	Brambilla Elisabetta	1.545,00 €	193,1	spese tecniche
<a href="#">9</a>	Altro	cedolino aprile 2022	19/04/2022	Marcati Alice	1.545,00 €	193,1	spese tecniche
<a href="#">10</a>	Altro	cedolino aprile 2022	19/04/2022	Maroni Davide	1.545,00 €	772,6	spese tecniche
<a href="#">11</a>	Fattura	407/22	12/07/2022	F.LLI LOCATELLI SAS DI LOCATELLI MARCO E C.	199.402,50 €	199.402,50	opere
<a href="#">12</a>	Fattura	731/22	06/12/2022	F.LLI LOCATELLI SAS DI LOCATELLI MARCO E C.	133.060,15 €	133.060,15	opere
<a href="#">13</a>	Altro	MA-22-0000189	01/02/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00 €	225	spese pubblicità
<a href="#">14</a>	Fattura	1222010888	04/11/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	946,27 €	946,27	spese pubblicità
<a href="#">15</a>	Fattura	FATTPA 2_23	26/05/2023	Gabriele Agostoni	2.030,08 €	2.030,08	spese tecniche
<a href="#">16</a>	Fattura	FATTPA 1_23	20/02/2023	Alberto Colombo	4.821,44 €	4.821,44	spese tecniche
<a href="#">17</a>	Fattura	2758/2022/V8	22/12/2022	4EMME Service S.p.A.	3.904,00 €	3.904,00	spese tecniche
<a href="#">18</a>	Altro	cedolino giugno 2023	08/06/2023	Amanti Raffaella	2.437,45 €	304,68	spese tecniche
<a href="#">19</a>	Altro	cedolino giugno 2023	08/06/2023	Bertarini Tecla	2.437,45 €	304,68	spese tecniche
<a href="#">20</a>	Altro	cedolino giugno 2023	08/06/2023	Brambilla Elisabetta	2.437,45 €	304,68	spese tecniche
<a href="#">21</a>	Altro	cedolino giugno 2022	08/06/2023	Marcati Alice	2.437,45 €	304,68	spese tecniche
<a href="#">22</a>	Altro	cedolino giugno 2023	08/06/2023	Maroni Davide	2.437,45 €	1.218,71	spese tecniche
<a href="#">23</a>	Fattura	224/23	29/05/2023	F.LLI LOCATELLI srl	37.474,04 €	37.474,04	opere
<a href="#">24</a>	Fattura	227/23	30/05/2023	F.LLI LOCATELLI srl	9.999,99 €	9.999,99	opere
<a href="#">25</a>	Fattura	151	30/05/2023	GRAFICHE COLA SRL	85,40 €	85,4	spese pubblicità
<a href="#">26</a>	Fattura	4PA	30/05/2023	Gabriele Beccari	1.300,00 €	1.300,00	spese tecniche
<a href="#">27</a>	Fattura	FATTPA 10_23	31/05/2023	Matteo Lambrugo	1.182,18 €	1.182,18	spese tecniche
<b>TOTALE RENDICONTATO</b>						<b>432.634,00</b>	