



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 16 Reg. Delib.

OGGETTO:	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - II LOTTO - CUP N. C27H19001160005 – APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETTIVA
-----------------	---

L'anno duemilaventuno addì NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00 nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

		PRESENTI	ASSENTI
1	Presidente FABIO CANEPARI	X	
2	Vice Presidente Vicario ELIDE CODEGA	X (*)	
3	Assessore GABRIELLA DEL NERO	X	
4	Assessore DAVIDE IELARDI	X (*)	
5	Assessore DINO POMI		X
	TOTALE	4	1

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - II LOTTO - CUP N. C27H19001160005 – APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETTIVA

LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATA la determinazione n. 298 del 06/09/2019 di affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e direttore operativo, coordinamento della sicurezza dei lavori “Adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell’area esterna presso la sede della Comunità Montana in località Pratobuscante – 2° lotto” a favore del Geom. Giovanni Dell’Era di Varenna;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020 veniva il progetto esecutivo relativo all’opera pubblica “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA’ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - II LOTTO”, redatto dal progettista incaricato geom. Giovanni Dell’Era di Varenna (LC), depositato il 22/06/2020 al protocollo n. 5286, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 95.000,00=;

VISTA la determina di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di “intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell’area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - II lotto” all’Impresa edile Artusi Ezio & c. sas Via Provinciale n. 162 – 23819 Primaluna (LC), (C.F./P.I. 03870030131), la quale ha offerto l’importo di € 75.327,14= di cui € 74.137,76= per lavori ed € 1.189,38= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, per complessivi € 82.859,85=;

CONSIDERATO che in corso d’opera si è ravvista la necessità di realizzare delle opere non sostanziali e nel dettaglio:

- Posa di cavidotti interrati per eliminazione di linee Enel aeree esistenti, con scavo, posa di cavidotto diametro 160 mm., rinfiacco in calcestruzzo, reinterro e ripristino della pavimentazione stradale in asfalto con materiale bituminoso “Binder”;
- Modifica della tipologia dei dissuasori da posare con individuazione di elemento rimovibile dotato di chiusura con lucchetto al fine di non consentire la rimozione;
- Realizzazione di nuovo gradino di accesso alla sede della Comunità Montana, mediante modifica della situazione esistente, con utilizzo di materiale lapideo, lastre di pietra tipo luserna per gradino e cubetti di porfido, come gli attuali sulla scala esistente;
- Realizzazione di un nuovo casello Enel a completamento delle opere di interrimento del cavo enel;

VISTA la perizia di variante, depositata in data 01/02/2021 al prot. n. 970, dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Dell’Era, e composta dai seguenti documenti/elaborati:

- All. 1 Relazione Tecnica;
- All. 2 Computo Metrico Estimativo – Progetto approvato;
- All. 3 Computo Metrico Estimativo – Progetto di variante;

- All. 4 Computo Metrico Estimativo – Raffronto tra approvato e variante;
- All. 5 Quadro Economico Riepilogativo;
- All. 6 Verbale di Concordamento nuovi prezzi;
- All. 7 Atto di sottomissione;
- Tav. n° 6 Elaborato grafico progetto di variante;

comportante un quadro economico complessivo di € 103.270,50=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 8.270,50=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020;

RAVVISTA la necessità di approvare la perizia di variante in corso d'opera finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, migliorando di conseguenza la fruibilità dell'area, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che verrà sottoscritto con l'Impresa edile Artusi Ezio & c. Sas di Primaluna (LC), con sede in via Provinciale n. 162, (C.F./P.IVA 03870030131), apposto atto di sottomissione;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria, espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed espressi nelle forme di Legge

D E L I B E R A

1. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - II LOTTO, depositata in data 01/02/2021 al prot. n. 970, dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Dell'Era, e composta dai seguenti documenti/elaborati:
 - All. 1 Relazione Tecnica;
 - All. 2 Computo Metrico Estimativo – Progetto approvato;
 - All. 3 Computo Metrico Estimativo – Progetto di variante;
 - All. 4 Computo Metrico Estimativo – Raffronto tra approvato e variante;
 - All. 5 Quadro Economico Riepilogativo;
 - All. 6 Verbale di Concordamento nuovi prezzi;
 - All. 7 Atto di sottomissione;
 - Tav. n° 6 Elaborato grafico progetto di variante;

comportante un quadro economico complessivo di € 103.270,50=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 8.270,50=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020.

2. Di imputare la maggior spesa complessiva di € 8.270,50= per € 7.501,90= al capitolo PEG n. 2600 e per € 768,60= al capitolo PEG 2600.01 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023.
3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato è il Dott. Ing. Davide Maroni, responsabile del Settore Tecnico.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla realizzazione delle opere approvate.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Canepari

IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 09.02.2021
AD OGGETTO: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA IN
LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - II LOTTO - CUP N. C27H19001160005 -
APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETTIVA"**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, li 04.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Davide Maroni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Barzio, li 04.02.2021

LA RESPONSABILE
rag. Mariarita Coppo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 16 Registro Deliberazioni del 09.02.2021

OGGETTO:	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - II LOTTO - CUP N. C27H19001160005 – APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETTIVA
-----------------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li 24.02.2021

IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.