



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **76** Reg. Delib. del 29/06/2021

OGGETTO:	FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI BARZIO
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **17:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
CODEGA ELIDE	Vice Presidente	Si (*)	
DEL NERO GABRIELLA	Assessore		Si
IELARDI DAVIDE	Assessore	Si	
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. **4** Tot. **1**

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria **FERRUCCIO ADAMOLI (*)**

Partecipa il Segretario **GIULIA VETRANO (*)**

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

OGGETTO: FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI BARZIO

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che la Comunità Montana è dotata di un Regolamento per l'assegnazione e la gestione delle aree del P.I.P. di Colico, approvato con deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 4/2006 e modificato con successive deliberazioni n. 16/2007 e 34/2018;

DATO ATTO che:

- negli anni l'Ente ha riscosso fondi il cui utilizzo è subordinato all'applicazione dell'articolo 5) del Regolamento stesso "Reimpiego somme" che testualmente recita:
"Le somme ricavate dalla cessione e dalla concessione delle aree ex art.4 comma 1 sono obbligatoriamente reinvestite dall'Ente Gestore per il prosieguo di PIP esistenti e/o futuri, e/o in altre aree a destinazione produttiva nel territorio della Comunità Montana, anche sotto forma di finanziamento e cioè come fondi liberi di destinazione da utilizzarsi a capitale.";
- con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 41 del 09/03/2006 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione di finanziamenti ai Comuni della Comunità Montana, per la realizzazione e/o completamento di altri PIP del territorio, individuando le modalità e le forme per l'assegnazione dei contributi con esplicita condizione che la somma ottenuta dalla Comunità Montana sia restituita, nell'importo ottenuto, alla Comunità Montana nell'arco di 10/15/20 anni, per quote annuali a interessi zero;
- con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 30/03/2006 sono stati modificati, integrati e ri-approvati i criteri di erogazione dei contributi di cui alla deliberazione n. 41 del 09/03/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 07/01/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa all'utilizzo dei fondi di cui al regolamento per l'assegnazione e la gestione delle aree del PIP di Colico e quindi per la realizzazione degli interventi segnalati dalle Amministrazioni comunali, fra le quali è compresa la realizzazione del seguente intervento:

Comune	Intervento	Importo cofinanziamento
BARZIO	Proseguimento pista ciclopedonale verso altopiano - 2° lotto	280.000,00 €

subordinando la formale concessione del contributo, di cui alla graduatoria approvata, alla presentazione da parte delle Amministrazioni comunali, entro il 30 marzo 2019, della seguente documentazione:

- delibera di Giunta comunale di approvazione del progetto;
- progetto definitivo dell'opera;
- eventuali certificazioni di altri contributi se il costo dell'opera è superiore alla somma erogata;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 73 del 03/07/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "realizzazione di una pista ciclopedonale – tratto dalla cappelletta all'incrocio tra Via Pratobuscante/SP 64 fino alla località Noccoli in Comune di Barzio – 2° lotto: tratto dall'Area Didattica alla località Noccoli", comportante un quadro economico di massima pari ad € 275.000,00=;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 111 dell'11/10/2019, esecutiva, con la quale è stata proposta la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, per la promozione turistica mediante la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento del fondovalle della Valsassina con l'altopiano valsassinese, con conseguente autorizzazione al Presidente pro tempore, per la firma, e con

individuazione del Responsabile del Procedimento;

EVIDENZIATO che in data 08/02/2019, a seguito della firma da parte dei Sindaci dei Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, il Presidente pro tempore ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui allo schema allegato alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. 111 del 11/10/2019;

VISTI gli schemi di Accordi Attuativi, approvati con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 39 del 25/03/2019, così come vagliati dal Tavolo Tecnico, in data 01/03/2019, e dal Comitato Istituzionale, in data 11/03/2019, nel rispetto dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 08/02/2019;

DATO ATTO che l'art. 4, Finanziamento dell'opera, dell'Accordo Attuativo esaminato dal Comitato istituzionale prevede che:

- il costo per realizzare l'intervento ammonta a € 275.000,00= diconsi (duecentosettantacinquemila/00 euro) e sarà finanziato:
 - € 240.000,00= contributo concesso ai Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, da Comunità Montana V.V.V.R a valere sui fondi P.I.P., come di seguito specificato:
 - o € 120.000,00= concessi a fondo perduto;
 - o € 120.000,00 da restituire da parte dei Comuni a Comunità Montana in 20 anni;
 - € 35.000,00= a carico dei Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Esecutiva:

- n. 54 del 11/04/2019 con la quale sono state prorogate le tempistiche definite con le precedenti deliberazioni come di seguito riportato:
 - termine per la trasmissione del progetto definitivo dell'opera corredato dall'atto di approvazione di tutti gli Enti cofinanziatori, al 30/03/2020;
 - termine per l'inizio dei lavori al 31/12/2020;
- n. 15 del 17/03/2020, esecutiva, con la quale sono state prorogate le tempistiche definite con le precedenti deliberazioni come di seguito riportato:
 - termine per la trasmissione del progetto definitivo dell'opera corredato dall'atto di approvazione di tutti gli Enti cofinanziatori, al 31/12/2020;
 - termine per l'inizio dei lavori al 30/06/2021;
- n. 58 del 30/06/2021, esecutiva, con la quale sono state prorogate le tempistiche definite con le precedenti deliberazioni come di seguito riportato:
 - termine per la trasmissione del progetto definitivo dell'opera corredato dall'atto di approvazione di tutti gli Enti cofinanziatori, al 31/12/2020;
 - termine per l'inizio dei lavori al 30/06/2021;

RITENUTO di provvedere in merito alla concessione della proroga del solo termine relativo all'inizio lavori in ragione delle seguenti procedure in corso di svolgimento:

- suddivisione del progetto tra lavori di consolidamento versanti e scarpate per la messa in sicurezza lungo la Valle Inseca, di competenza del Comune di Barzio – giusta nota prot. n. 4651 del 26.05.2021 a seguito di finanziamento del ministero dell'interno di cui al decreto 23/02/2021, dai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di competenza di Comunità Montana;
- acquisizione delle aree per la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento dell'altopiano 2° lotto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. Di prorogare le tempistiche definite con le deliberazioni richiamate nelle premesse relativamente all'intervento di "realizzazione di una pista ciclopedonale – tratto dalla cappelletta all'incrocio tra Via Pratobuscante/SP 64 fino alla località Noccoli in Comune di Barzio – 2° lotto: tratto dall'Area Didattica alla località Noccoli", comportante un quadro economico di massima pari ad € 275.000,00= come di seguito riportato:
termine per l'inizio dei lavori al 31/12/2021.
2. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, nella persona dell'Ing. Davide Maroni, l'adozione degli atti necessari a dar corso all'attuazione delle iniziative proposte.
3. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIA VETRANO



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **29/06/2021**

**OGGETTO: FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO - CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI BARZIO**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, li 29/06/2021

**IL RESPONSABILE
Maroni Davide**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **76** Reg. Delib. del 29/06/2021

OGGETTO:	FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI BARZIO
-----------------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li 02/07/2021

IL SEGRETARIO

Giulia Vetrano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*