



COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 161 del 16/06/2020

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA LOC. PRATOBUSCANTE - BARZIO - 1° LOTTO FUNZIONALE – APPROVAZIONE VARIANTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP C27H18002730005

**IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA**

PREMESSO che:

- la Comunità Montana è proprietaria di mappali in località Pratobuscante in Comune di Barzio, su cui sorgono la sede della Comunità Montana, la Casa Merlo – centro servizi alla persona, lo Spazio Valsassina ed il Museo della Fornace;
- è intenzione di questo Ente proseguire nell'attività di sistemazione degli spazi esterni agli edifici nell'ambito dell'area di proprietà al fine di adeguare la viabilità esistente e migliorare l'area di pertinenza
- è prevista dalla convenzione urbanistica rep n. 80535 e racc. n. 16782 del 06.10.2010, sottoscritta tra la Comunità Montana ed il Comune di Barzio, all'art. 5, comma 1, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra le quali sono ricomprese, come riportato testualmente:
  - o alla lettera b) acque bianche: *“verranno smaltite le acque bianche dalle strade e dalle coperture mediante apposito convogliamento nel Torrente Pioverna”*;
  - o alla lettera e) stato di viabilità: *“è in programma il completamento di un anello viario che percorre il perimetro della proprietà. La sede stradale avrà una larghezza di metri 6 (sei). Alla fine dei lavori di completamento verrà redatto apposito verbale con il quale tutta la strada di nuova realizzazione, in sostituzione della vecchia sede viaria, diverrà di proprietà comunale”*.

VISTA la determinazione n. 450 del 18/12/2018 di affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e direttore operativo, coordinamento della sicurezza dei lavori “Adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in località Pratobuscante” al Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna;

DATO atto che il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio ha approvato l'utilizzo parziale del Programma Operativo per l'impiego del fondo comune relativo alle annualità 2016, per € 39.680,00=, e 2018 per € 24.680,00=, per complessivi € 64.360,00= per la realizzazione di detta opera;

VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 72 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera pubblica “Intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - I lotto”, redatto dal progettista

incaricato geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), depositato il 29/05/2019 al protocollo n. 4957, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 64.360,00=;

DATO atto che non è stato necessario indire Conferenza dei Servizi in quanto gli interventi sono riconducibili a quelli elencati tra gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e quindi non soggetti ad autorizzazione disciplinati all'interno del D.Lgs. 42/2004, Art. 149;

VISTE:

- la determinazione n. 180 del 30/05/2020 di adeguamento dell'incarico ed integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto a favore del geom. Dell'Era Giovanni di Varenna (LC) (C.F. n. DLLGNN58R28A745P) dell'importo di € 1.000,00= oltre Cassa 5% e Iva per complessivi €1.281,00=;
- la determinazione n. 226 del 04/07/2019 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 1, comma 912, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, degli "Intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - I lotto";
- la determinazione n. 288 del 03/09/2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'Impresa Devizzi srl di Cremeno (LC), con sede in via Caleggio n. 5, (C.F./P.IVA 02328240136), la quale ha offerto un importo di € 46.359,04= di cui € 45.613,72= per lavori ed € 745,32= per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge per complessivi € 50.995,00=, e di assunzione dell'impegno di spesa;

RAVVISTA la necessità in corso d'opera di apportare al progetto una variante non sostanziale ai sensi dell'art. 106 c. 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, al fine di realizzare le opere di miglioramento dei sottoservizi e di raccolta delle acque meteoriche;

VISTA la perizia di variante predisposta dal tecnico incaricato Geom. Giovanni Dell'Era presentata al protocollo n. 4776 del 08/06/2020, composta dai seguenti documenti:

- Allegato 1 – Relazione Tecnica;
- Allegato 2 – Computo metrico estimativo - Progetto approvato;
- Allegato 3 – Computo metrico estimativo - Progetto variante;
- Allegato 4 – Computo metrico estimativo - Raffronto fra approvato e variante;
- Allegato 5 – Quadro economico di raffronto;
- Allegato 6 – Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Allegato 7 – Atto di sottomissione;

e comportante un importo in variante pari a € 4.522,57=, come di seguito dettagliati:

- € 3.529,15= oltre Iva 10% per le opere;
- € 500,00= oltre oneri previdenziali 5% e Iva 22%, per spese tecniche;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione della perizia di variante, dando atto che la stessa rientra all'interno del quadro economico di progetto, assumendo contestuale impegno di spesa a favore dell'Impresa Devizzi srl di Cremeno (LC) per complessivi € 3.882,07= e a favore del Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC) per complessivi € 640,50=;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG:

- n. 796003088D - lavori;
- n. ZD82495664 – spese tecniche;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l'art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

### **D E T E R M I N A**

1. Di approvare la perizia di variante predisposta dal tecnico incaricato Geom. Giovanni Dell'Era presentata al protocollo n. 4776 del 08/06/2020, composta dai seguenti documenti:
  - Allegato 1 – Relazione Tecnica;
  - Allegato 2 – Computo metrico estimativo - Progetto approvato;
  - Allegato 3 – Computo metrico estimativo - Progetto variante;
  - Allegato 4 – Computo metrico estimativo - Raffronto fra approvato e variante;
  - Allegato 5 – Quadro economico di raffronto;
  - Allegato 6 – Verbale di concordamento nuovi prezzi;
  - Allegato 7 – Atto di sottomissione;e comportante un importo a variante pari a € 4.522,57=, come di seguito dettagliati:
  - € 3.529,15= oltre Iva 10% per le opere;
  - € 500,00= oltre oneri previdenziali 5% e Iva 22%, per spese tecniche.
2. Di impegnare a favore della Ditta Devizzi srl di Cremona (LC), con sede in via Caleggio n. 5, (C.F./P.IVA 02328240136), la somma di € 3.882,07=, imputando la spesa al capitolo PEG 2600 gestione competenza 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022.
3. Di impegnare a favore del Geom. Giovanni Dell'Era con studio in Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, (C.F. DLLGNN58R28A745P – P.I. 03379370137), la somma di € 640,50=, imputando la spesa Capitolo PEG n. 422.01 gestione competenza 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022.
4. Di dare atto che sono stati generati i seguenti numeri CIG:
  - n. 796003088D - lavori;
  - n. ZD82495664 – spese di tecniche;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA  
Dott. Ing. Davide Maroni

**UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE n. 161 del 16/06/2020**

**OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA LOC. PRATOBUSCANTE - BARZIO - 1° LOTTO FUNZIONALE – APPROVAZIONE VARIANTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP C27H18002730005**

**SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

**18 GIU. 2020**

Barzio, li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE**

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal **8 LUG. 2020** e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_