



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 243 del 05-08-2021

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO – III LOTTO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 19/07/2021 - CUP N. C21B20000290002 – CIG N. 8676518927

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:

- la Comunità Montana è proprietaria di mappali in località Pratobuscante in Comune di Barzio, su cui sorgono la sede della Comunità Montana, la Casa Merlo – centro servizi alla persona, lo Spazio Valsassina ed il Museo della Fornace;
- è intenzione di questo Ente proseguire nell'attività di sistemazione degli spazi esterni agli edifici nell'ambito dell'area di proprietà al fine di adeguare la viabilità esistente e migliorare l'area di pertinenza;
- è prevista dalla convenzione urbanistica rep n. 80535 e racc. n. 16782 del 06.10.2010, sottoscritta tra la Comunità Montana ed il Comune di Barzio, all'art. 5, comma 1, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra le quali sono ricomprese, come riportato testualmente:
 - alla lettera e) stato di viabilità: *“è in programma il completamento di un anello viario che percorre il perimetro della proprietà. La sede stradale avrà una larghezza di metri 6 (sei). Alla fine dei lavori di completamento verrà redatto apposito verbale con il quale tutta la strada di nuova realizzazione, in sostituzione della vecchia sede viaria, diverrà di proprietà comunale”;*

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 64 del 13/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'opera pubblica “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO”, redatto dal progettista incaricato geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), depositato il 10.05.2019 al protocollo n. 4375, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 235.000,00=;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 72 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al 1° lotto dell'opera pubblica di che trattasi, pervenuto in data 29/05/2019 al prot. n. 4957, e comportante un costo complessivo di € 64.360,00=;

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° lotto dell'opera pubblica di che trattasi, pervenuto in data 22/06/2020 al protocollo n. 5286, e comportante un costo complessivo di € 95.000,00=;

DATO atto che il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio ha approvato il Programma Operativo per l'impiego del fondo comune relativo all'annualità 2020, per € 54.680,00= a favore di questa Comunità Montana a fronte della proposta di finanziamento dell'intervento di che trattasi;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 121 del 21/10/2019 con la quale sono state destinate le risorse concesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - annualità 2017, per una quota di € 24.680,00= per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 74 del 31/07/2020 con la quale sono state destinate le risorse concesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - annualità 2018, per una quota di € 16.823,21= per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 73 del 31/07/2020 con la quale è stato applicato l'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2019 destinando la somma di € 39.816,79=, alla realizzazione degli interventi in oggetto;

VISTA la determinazione n. 5/257 del 24/08/2020 di affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e direttore operativo, coordinamento della sicurezza degli "Intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in Località Pratobuscante - 3° lotto - CUP N. C21B20000290002" a favore del Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna;

VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 29 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera pubblica "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - 3° LOTTO", redatto dal progettista incaricato geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), depositato il 19/02/2021 al protocollo n. 1775, e composto dai seguenti documenti/elaborati:

ELENCO DOCUMENTI:

- All. 1 Relazione Tecnica;
- All. 2 Documentazione Fotografica;
- All. 3 Computo Metrico Estimativo;
- All. 4 Elenco Prezzi;
- All. 5 Quadro Economico Riepilogativo;
- All. 6 Cronoprogramma dei lavori;
- All. 7 Schema di contratto;
- All. 8 Capitolato Speciale d'Appalto;
- All. 9 Piano di Manutenzione;
- All. 10 Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

ELENCO ELABORATI GRAFICI:

- Tav. 6 Planimetria Generale – Stato attuale;
- Tav. 7 Planimetria Generale - Progetto;

comportante un quadro economico complessivo pari ad € 136.000,00=;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 95 del 19/03/2021 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e in deroga al Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120, dell'“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - 3° LOTTO”, si dava atto che le risorse per la copertura finanziaria dell'intervento a base d'asta, pari ad € 108.030,10= oltre Iva 10% per complessivi € 118.833,11=, sono disponibili ed imputate al capitolo PEG n. 2600 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
- la propria determinazione n. 130 del 04/05/2021 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremeno (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), la quale sull'importo a base d'asta di € 108.030,10= (€ 106.433,60= soggetti a ribasso ed € 1.596,50= per oneri della sicurezza) ha offerto un ribasso percentuale pari al 18,20%, aggiudicandosi la procedura all'importo di € 88.659,15= di cui € 87.062,65= per lavori ed € 1.596,50= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;

CONSIDERATO che:

- in data 17/05/2021 si è proceduto alla consegna e inizio dei lavori;
- in data 15/06/2021 è stato sottoscritto contratto d'appalto rep. n. 433;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 19/07/2021, pervenuto il 21/07/2021 al prot. n. 7613, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Dell'Era, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremeno (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), composto dai seguenti documenti:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 67.200,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 73.920,00=;

VISTA la fattura n. 168 del 28/07/2021, pervenuta in data 30/07/2021 e registrata al protocollo n. 8122, dell'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremeno (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 1 dei lavori per la realizzazione di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - 3° LOTTO”, dell'importo di € 67.200,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 73.920,00=, allegata alla presente;

VISTO il DURC on line prot. n. INAIL_28157983 del 30/06/2021 con scadenza validità al 28/10/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Devizzi srl di Cremeno (LC);

VISTA la fattura n. 03/2121/PA del 21/07/2021, pervenuta in equal data e registrata al protocollo n. 7620, dal Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, (C.F. n. DLLGNN58R28A745P – P.I. 03379370137), relativa alla progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori dei lavori per la realizzazione di “intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - III lotto”, dell'importo di € 4.200,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 5.124,00=, allegata alla presente;

VISTO il DURC on line del 10/05/2021, registrato in pari data al protocollo n. 4460, dal quale risulta la regolarità contributiva del Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC) – scadenza validità 09/09/2021;

RITENUTO opportuno di provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto all'impresa e al tecnico incaricato;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti CIG:

- n. 8676518927 - lavori;
- n. ZCD2E0640E - incarichi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
- il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.39 del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 19/07/2021, pervenuto il 21/07/2021 al prot. n. 7613, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Dell'Era, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremeno (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), composto dai seguenti documenti:
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 67.200,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 73.920,00=.
2. Di approvare e liquidare la fattura n. 168 del 28/07/2021, pervenuta in data 30/07/2021 e registrata al protocollo n. 8122, dell'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremeno (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 1 dei lavori per la realizzazione di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - 3° LOTTO”, dell'importo di € 67.200,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 73.920,00=, allegata alla presente, dando atto che la spesa è già stata imputata al capitolo PEG 2600 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 con gli atti richiamati nelle premesse.
3. Di approvare e liquidare la fattura n. 03/2121/PA del 21/07/2021, pervenuta in egual data e registrata al protocollo n. 7620, dal Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, (C.F. n. DLLGNN58R28A745P – P.I. 03379370137), relativa alla progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori dei lavori per la realizzazione di “intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area

esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - III lotto”, dell'importo di € 4.200,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 5.124,00=, allegata alla presente, allegata alla presente, dando atto che lo stesso è stato imputato al capitolo PEG n. 2600.01 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 con gli atti richiamati nelle premesse.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Dott. Ing. Davide Maroni



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Maroni", written over the printed name.

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 243 del 05-08-2021

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - III LOTTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 19/07/2021 - CUP N. C21B20000290002 - CIG N. 8676518927

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

Barzio, li 5 AGO. 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 13 AGO. 2021 e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

FATTURA N. 168

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: 2485 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UFQFVV

MITTENTE	DESTINATARIO
DEVIZZI SRL Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02328240136 Codice fiscale: 02328240136 VIA CALEGGIO 5 23814 Cremona (LC) IT	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE AL D'ESINO E RIVIERA Codice fiscale: 01409210133 Via Fornace Merlo 2 23816 Barzio (LC) IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 168 Data: 28/07/21 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 73.920,00 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	OGGETTO: Intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in Loc.tà Pratobuscante - 3° LOTTO FUNZIONALE		opere 1,00	67.200,00		67.200,00	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorio	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		67.200,00	6.720,00			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						73.920,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 67.200,00	Scadenza: 31/08/21	Istituto finanziario: DEUTSCHE BANK SPA IBAN: IT23N0310450930000000006034 ABI: 03104 CAB: 50930	

Contratto
 Identificativo contratto: 433
 Data contratto: 15/06/21
 Codice CUP: C21B20000290002
 Codice CIG: 8876518927

DEVIZZI SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02328240136 - Codice fiscale: 02328240136 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA CALEGGIO 5 - 23814 Cremona (LC) - IT
 Iscrizione REA: LC - 0285807 - Capitale sociale: 10400,00 - Numero soci: Pki soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 E-mail: devizziarl@sicurezzapec.it

FATTURA N. 03/2021/PA

Identificativo trasmittente: IT05006900962 - Progressivo invio: nnwqe00074 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UFQFVV

MITTENTE	DESTINATARIO
GIOVANNI DELL'ERA Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03379370137 Codice fiscale: DLLGNN58R28A745P CONTRADA DEL TORCHIO 2 23829 VARENNA (LC) IT	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01409210133 Codice fiscale: 01409210133 Via Fornace Merlo 2 23818 Barzio (LC) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 03/2021/PA	Data: 21/07/21	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 5.124,00	Arrotondamento:
Causale:					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA IN LOCALITA' PRATOBUSCANTE - 3° LOTTO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ACCONTO		1,00	4.000,00		4.000,00	22,00	
Soggetta a ritenuta: 81								

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		4.200,00	924,00			Immediata (I)
TOTALE						5.124,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.324,00		IBAN: IT46056885183000030973X70	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962 Denominazione: Zuccheti spa	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)	Ritenuta Tipo ritenuta: Ritenuta persone fisiche (RT01) Importo ritenuta: 800,00 Aliquota ritenuta (%): 20,00 Causale pagamento: Decodifica come da modello CU (A)
Cassa previdenziale Tipo cassa previdenziale: Cassa Previdenza e Assistenza Geometri (TC03) Aliquota cassa (%): 5,00 Importo contributo cassa: 200,00 Imponibile cassa: 4.000,00 Aliquota IVA (%): 22,00	Ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: determina 5/257 Data ordine di acquisto: 24/08/20 Codice CUP: C21B20000290002 Codice CIG: ZCD2E0840E	Trasporto

GIOVANNI DELL'ERA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03379370137 - Codice fiscale: DLLGNN58R28A745P - Regime fiscale Ordinario (RF01)
 Sede: CONTRADA DEL TORCHIO 2 - 23829 VARENNA (LC) - IT
 Telefono: 0341815303 - Fax: 0341815303 - E-mail: giovanni@geomdellera.it