



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 428 del 17-12-2020

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - II LOTTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 09/12/2020 - CUP N. C27H19001160005

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:

- la Comunità Montana è proprietaria di mappali in località Pratobuscante in Comune di Barzio, su cui sorgono la sede della Comunità Montana, la Casa Merlo – centro servizi alla persona, lo Spazio Valsassina ed il Museo della Fornace;
- è intenzione di questo Ente proseguire nell'attività di sistemazione degli spazi esterni agli edifici nell'ambito dell'area di proprietà al fine di adeguare la viabilità esistente e migliorare l'area di pertinenza;
- è prevista dalla convenzione urbanistica rep n. 80535 e racc. n. 16782 del 06.10.2010, sottoscritta tra la Comunità Montana ed il Comune di Barzio, all'art. 5, comma 1, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra le quali sono ricomprese, come riportato testualmente:
 - o alla lettera b) acque bianche: *“verranno smaltite le acque bianche dalle strade e dalle coperture mediante apposito convogliamento nel Torrente Pioverna”;*
 - o alla lettera e) stato di viabilità: *“è in programma il completamento di un anello viario che percorre il perimetro della proprietà. La sede stradale avrà una larghezza di metri 6 (sei). Alla fine dei lavori di completamento verrà redatto apposito verbale con il quale tutta la strada di nuova realizzazione, in sostituzione della vecchia sede viaria, diverrà di proprietà comunale”;*

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 64 del 13/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'opera pubblica “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO” , redatto dal progettista incaricato geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), depositato il 10.05.2019 al protocollo n. 4375, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 235.000,00=;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 72 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al 1° lotto dell'opera pubblica di che trattasi, pervenuto in data 29/05/2019 al prot. n. 4957, e comportante un costo complessivo di € 64.360,00=;

DATO atto che il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio ha approvato il Programma Operativo per l'impiego del fondo comune relativo all'annualità 2019, per € 54.680,00= a favore di questa Comunità Montana a fronte della proposta di finanziamento dell'intervento di che trattasi;

VISTA la determinazione n. 5/298 del 06/09/2019 di affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e direttore operativo, coordinamento della sicurezza dei lavori "Adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in località Pratobuscante – 2° lotto" a favore del Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, (C.F. n. DLLGNN58R28A745P – P.I. 03379370137);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 121 del 21/10/2019 con la quale sono state destinate le risorse concesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per una quota di € 24.000,00= per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 151 del 17.12.2019 di approvazione del progetto definitivo relativo all'opera pubblica "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO- II LOTTO", redatto dal progettista incaricato geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), depositato il 16/12/2019 al protocollo n. 12208, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 78.680,00=;
- la delibera di Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera pubblica "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - II LOTTO", redatto dal progettista incaricato geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), depositato il 22/06/2020 al protocollo n. 5286, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 95.000,00=;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 5/206 del 15-07-2020 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 1, comma 912, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, dei lavori per la realizzazione di "intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - II lotto", si dava atto che le risorse per la copertura finanziaria dell'intervento a base d'asta, pari ad € 80.481,10= oltre Iva, sono disponibili ed imputate al capitolo PEG n. 2600 gestione competenza 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- la determinazione n. 5/256 del 24.08.2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori di all'Impresa edile Artusi Ezio & c. sas Via Provinciale n. 162 – 23819 Primaluna (LC), (C.F./P.I. 03870030131), la quale ha offerto l'importo di € 75.327,14= di cui € 74.137,76= per lavori ed € 1.189,38= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, per complessivi € 82.859,85=;

CONSIDERATO che in data 14/09/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;

RICHIAMATA la determinazione n. 5/340 del 22/10/2020 di concessione dell'autorizzazione al subappalto, richiesta dall'Impresa edile Artusi Ezio & c. sas Via Provinciale n. 162 – 23819 Primaluna (LC), (C.F./P.I. 03870030131), alla ditta RM PAVIMENTAZIONI ESTERNE DI AMBROSIONI M. & LUZZI R. con sede in Via Civo n. 49, 23018 Talamona (SO), (C.F./P.I. 00797580149), per un importo di per un importo pari a € 2.730,00=, per la sola posa di

“pavimentazione da esterno in massello autobloccante di calcestruzzo vibrocompreso a doppio strato quarzato, spessore 8 cm”;

Vista la fattura n. FPR 11/20 del 05/11/2020 dell'importo di € 2.856,00=, quietanzata al subappaltatore, agli atti del relativo fascicolo;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 09/12/2020, pervenuto il 11/12/2020 al prot. n. 11194, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Dell'Era, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa edile Artusi Ezio & c. sas di Primaluna (LC), composto dai seguenti documenti:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 55.900,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 61.490,00=;

VISTA la fattura n. 1/SP del 11/12/2020, pervenuta in data 17/12/2020 e registrata al protocollo n. 11438, dell'Impresa edile Artusi Ezio & c. sas Via Provinciale n. 162 – 23819 Primaluna (LC), (C.F./P.I. 03870030131), relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 1 dei lavori per la realizzazione di “intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - II lotto”, dell'importo di € 55.900,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 61.490,00=, allegata alla presente;

VISTO il DURC on line prot. n. INAIL_24520829, registrato in data 15/12/2020 al protocollo n. 11373, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa edile Artusi Ezio & c. sas di Primaluna (LC) – scadenza validità 27/02/2021;

VISTA la fattura n. 06/2020/PA del 10.12.2020, pervenuta in data 11.12.2020 e registrata al protocollo n. 11177, dal Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, (C.F. n. DLLGNN58R28A745P – P.I. 03379370137), relativa alla progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori dei lavori per la realizzazione di “intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - II lotto”, dell'importo di € 4.500,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 5.709,60=, allegata alla presente;

VISTO il DURC on line del 24/08/2020, registrato in pari data al protocollo n. 7684, dal quale risulta la regolarità contributiva del Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC) – scadenza validità 24.12.2020;

RITENUTO opportuno di provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto all'impresa e al tecnico incaricato;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti CIG:

- n. 8280722BF5 - lavori;
- n. Z98298019E - incarichi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;

– il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.39 del 12.12.2016, esecutiva

DETERMINA

1. Di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 09/12/2020, pervenuto il 11/12/2020 al prot. n. 11194, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Dell'Era, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa edile Artusi Ezio & c. sas di Primaluna (LC), composto dai seguenti documenti:
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 55.900,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 61.490,00=.
2. Di approvare e liquidare la fattura n. 1/SP del 11/12/2020, pervenuta in data 17/12/2020 e registrata al protocollo n. 11438, dell'Impresa edile Artusi Ezio & c. sas Via Provinciale n. 162 – 23819 Primaluna (LC), (C.F./P.I. 03870030131), relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 1 dei lavori per la realizzazione di “intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - Il lotto”, dell'importo di € 55.900,00=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 61.490,00=, allegata alla presente, dando atto che la spesa è già stata imputata al capitolo PEG 2600 gestione competenza 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 con gli atti richiamati nelle premesse.
3. Di approvare e liquidare la fattura n. 06/2020/PA del 10.12.2020, pervenuta in data 11.12.2020 e registrata al protocollo n. 11177, dal Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, (C.F. n. DLLGNN58R28A745P – P.I. 03379370137), relativa alla progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori dei lavori per la realizzazione di “intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - Il lotto”, dell'importo di € 4.500,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 5.709,60=, allegata alla presente, dando atto che lo stesso è stato imputato al capitolo PEG n. 2600.01 gestione competenza 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 con gli atti richiamati nelle premesse.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà consegnato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Dott. Ing. Davide Maroni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Maroni", written over a horizontal line.

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 428 del 17-12-2020

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - II LOTTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 09/12/2020 - CUP N. C27H19001160005

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

18 DIC. 2020

Barzio, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal **29 DIC. 2020** e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

FATTURA N. 06/2020/PA

Identificativo trasmittente IT05006900962 - Progressivo invio: nnwqe00056 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UFQFVV

MITTENTE	DESTINATARIO
GIOVANNI DELL'ERA Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03379370137 Codice fiscale: DLLGNN58R28A745P CONTRADA DEL TORCHIO 2 23829 VARENNA (LC) IT	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01409210133 Codice fiscale: 01409210133 Via Fornace Merlo 2 23816 Barzio (LC) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 06/2020/PA	Data: 10/12/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 5.709,60	Arrotondamento:
Causale:					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana, Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera in Località Pratobusca - 2° lotto - Progettazione e Direzione Lavori.		1,00	4.500,00		4.500,00	22,00	
Soggetta a ritenuta: 81								

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		4.660,00	1.029,60			Immediata (I)
TOTALE						5.709,60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.660,60		IBAN: IT4670569651830000030973X70	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962 Denominazione: Zucchetti spa	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)	Ritenuta Tipo ritenuta: Ritenuta persone fisiche (RT01) Importo ritenuta: 900,00 Aliquota ritenuta (%): 20,00 Causale pagamento: Decodifica come da modello CU (A)
Cassa previdenziale Tipo cassa previdenziale: Cassa Previdenza e Assistenza Geometri (TC03) Aliquota cassa (%): 4,00 Importo contributo cassa: 180,00 Imponibile cassa: 4.500,00 Aliquota IVA (%): 22,00	Ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: Determina 5/298 Data ordine di acquisto: 08/09/19 Codice CUP: C27H18001160005 Codice CIG: Z98298019E	Trasporto

GIOVANNI DELL'ERA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03379370137 - Codice fiscale: DLLGNN58R28A745P - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: CONTRADA DEL TORCHIO 2 - 23829 VARENNA (LC) - IT
 Telefono: 0341615303 - Fax: 0341615303 - E-mail: giovanni@geomdellera.it