



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **95** Reg. Delib. del 02/08/2022

OGGETTO:	“ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA - CUP N. C21B18000550002 - CIG 90314994BF - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **due** del mese di **agosto** alle ore **17:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
CODEGA ELIDE	Vice Presidente	Si (*)	
BONAZZOLA MICHAEL	Assessore	Si (*)	
COMBI ROBERTO	Assessore		Si
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. **4** Tot. **1**

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI (*)

Partecipa il Segretario GIULIA VETRANO (*)

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA - CUP N. C21B18000550002 - CIG 90314994BF - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute *“particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”*;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta DGR 5799 del 18 novembre 2016, ha individuato, in attuazione della “Strategia Nazionale Aree Interne” - due Aree Interne con riferimento ai territori di Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità;

RICORDATO che, al fine di addivenire alla stipula di tale Accordo di Programma:

- il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con Delibera 28 gennaio 2015 n. 9, ha previsto che venga preceduto dalla sottoscrizione di un atto negoziale fra la Regione ed il soggetto capofila del partenariato di progetto;
- con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n.7586 del 18 dicembre 2017 sono stati dettagliati il quadro finanziario delle risorse a disposizione sui Programmi Operativi Regionali per il Progetto Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, le procedure di selezione e le spese ammissibili per le azioni attuative del progetto;
- con D.D.U.O. 28 dicembre 2017 n.17021 sono state stabilite le procedure e le modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia;
- con D.D.U.O. dell’8 febbraio 2018 n. 1664 si è conclusa positivamente l’istruttoria preliminare del gruppo di lavoro interno regionale sulla strategia d’area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario;
- il Sindaco Capofila del Comune di Taceno ha provveduto ad inviare proposta definitiva della Strategia d’Area e delle schede operazione attuative della strategia stessa tramite la piattaforma regionale digitale SIAGE che è stato verificato essere conforme alle prescrizioni di cui al D.D.U.O. 1664 del 08/02/2018;

RICHIAMATE:

- la convenzione siglata il 19/05/2016 tra i Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana; Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola V., Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Introzso, Vestreno, Tremenico, Vendrognò, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;
- la delibera approvazione delle “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO D'AREA INTERNA “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE IN LOMBARDIA” n. 2 assunta dall'Assemblea in data 27.02.2018 mediante la quale, tra l'altro, è stato disposto:
 - di sancire il rapporto di piena collaborazione del partenariato di progetto per la programmazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo per l'area interna in conformità a quanto già stabilito con la convenzione siglata il 19 maggio 2016 e richiamata in premessa;
 - di approvare il Documento di Strategia Area Interna dell'“Alto Lago di Como e Valli del Lario” comprensivo di:
 - o Piano finanziario e piano indicatori risultati;
 - o Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);

DATO ATTO che:

- nel Documento di Strategia Area Interna dell'“Alto Lago di Como e Valli del Lario” è compresa la scheda 8.3 “In bici tra Lago e Monti” che comprende interventi di realizzazione, connessione, manutenzione e messa in sicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del territorio;
- la Comunità Montana è il soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione Lombardia a valere sulle risorse riservate alle aree interne dell'Asse VI POR FESR 2014-2020 ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e Vendrognò);

VISTA la nota protocollo regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, pervenuta il 10.07.2018 al protocollo n. 7474 della Comunità Montana, con la quale la Regione Lombardia ha confermato il finanziamento dell'importo di € 1.010.000,00= a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 91 del 12/09/2018 con la quale è stato approvato accordo attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 “In bici tra lago e monti” composto da n. 10 articoli oltre alle premesse, corredato dal prospetto riassuntivo degli interventi e dei relativi impegni finanziari suddivisi per annualità di competenza nel triennio 2018/2020;

DATO ATTO che l'Accordo Attuativo, a seguito di approvazione anche da parte di tutti i Comuni coinvolti, è stato sottoscritto da parte dei Sindaci e del Presidente pro tempore della Comunità Montana;

EVIDENZIATO che è stata prevista la suddivisione in n. 3 lotti funzionali, come di seguito specificato:

- 1° lotto nei Comuni di: Crandola Valsassina, Esino Lario, Margno, Parlasco, Taceno e Vendrognò – importo complessivo pari ad € 342.000,00=;
- 2° lotto nei Comuni di: Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio, Valvarrone – importo complessivo pari ad € 702.000,00=;
- 3° lotto in Comune di Cortenova – importo complessivo pari ad € 156.000,00=.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150 del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati il quadro economico generale dell'opera dell'importo di € 1.200.000,00=, nonché i relativi sottoquadri riepilogativi delle voci di spesa per i singoli lotti funzionali, con conseguente trasmissione a Regione Lombardia per quanto di competenza in relazione al contributo concesso a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4 del 21/01/2020 di rettifica dei quadri economici approvati con la precedente deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150/2019, ovvero:
 - 1° lotto nei Comuni di: Crandola Valsassina, Esino Lario, Margno, Parlasco, Taceno e Vendrognò – importo complessivo pari ad € 342.000,00=;
 - 2° lotto nei Comuni di: Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio, Valvarrone – importo complessivo pari ad € 702.000,00=;
 - 3° lotto in Comune di Cortenova – importo complessivo pari ad € 156.000,00=;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16 del 17.03.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera relativa al 3° lotto in Comune di Cortenova comportante un costo complessivo di € 380.000,00=;

RICHIAMATO inoltre il Decreto n. 7136 del 26/05/2021 di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, di finanziamento dell'intervento n. 2 di "Pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina - completamento tratto in Comune di Cortenova - realizzazione passerella attraversamento Valle Rossiga e relativi raccordi", per un costo totale di € 380.000,00=, di cui finanziati € 200.000,00= a valere sui fondi stanziati con la legge regionale n.9/2020 per le annualità 2020/2021/2022;

VISTO il progetto esecutivo relativo alla STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" - ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - 3° LOTTO; LOCALITÀ ROSSIGA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA", redatto dal progettista incaricato Ing. Gabriele Agostoni con studio in Pasturo (Lc), Arch. Gabriele Beccari con studio in Lecco (Lc) e Geologo Matteo Lambrugo con studio in Bellano (Lc) presentato rispettivamente ai protocolli n. 11778-11779 e 11777 in data 12/11/2021, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 380.000,00=, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 130 del 16/11/2021;

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione n. 3/425 del 20/12/2021 di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante la consultazione di cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", degli interventi in oggetto;

- la determinazione n. 3/11 del 12/01/2022 di aggiudicazione dei lavori sopraccitati alla Ditta F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133), all'importo di € 288.216,12= di cui € 284.785,82= per lavori ed € 3.430,30= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% pari ad € 28.821,61=, per complessivi € 317.037,73=;

DATO ATTO che:

- in data 03/02/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna e inizio lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 28/03/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep.n. 439 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 4307 del 04/04/2022;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è ravvista la necessità di realizzare delle opere aggiuntive in variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel dettaglio: realizzazione di parapetto a protezione del ciglio di valle lato Torrente Pioverna del costruendo tratto di ciclopedonale di fondovalle Valsassina, tratto da ponte medievale a campo di calcio, in attraversamento Torrente Rossiga in Comune di Cortenova;

VISTA la variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, depositata in data 15/06/2022 al prot. n. 6032, dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Agostoni, e composta dai seguenti documenti/elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Allegato 1 - Stima di massima dei costi opere complementari in variante ciclabile Rossiga-parapetti
- Allegato 2 - Quadro economico di perizia
- Allegato 3 - Ubicazione area d'intervento

comportante un quadro economico complessivo di € 440.000,00=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 60.000,00=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 16/11/2021;

DATO ATTO che il Comune di Cortenova, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 06/07/2022 ha approvato la proposta di variante al progetto esecutivo, assumendosi l'onere della copertura parziale degli interventi per € 30.000,00=;

RAVVISTA la necessità di approvare la perizia di variante in corso d'opera finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, migliorando di conseguenza la fruibilità della stessa, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che verrà sottoscritto con la Ditta F.lli Locatelli sas di Locatelli Marco e c. con sede a Introbio (LC) in Via Vittorio Veneto n. 1/C (C.F./P.I. 01621070133), apposito atto di sottomissione;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria, espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. Di approvare la variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, depositata in data 15/06/2022 al prot. n. 6032, dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Agostoni, relativa all'opera "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" - ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - 3° LOTTO; LOCALITÀ ROSSIGA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA" composta dai seguenti documenti/elaborati:
 - Relazione Tecnica;
 - Allegato 1 - Stima di massima dei costi opere complementari in variante ciclabile Rossiga-parapetti
 - Allegato 2 - Quadro economico di perizia
 - Allegato 3 - Ubicazione area d'interventocomportante un quadro economico complessivo di € 440.000,00=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 60.000,00=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 16/11/2021.
2. Di imputare la maggior spesa complessiva di € 60.000,00= ai capitoli PEG n. 3762.01 e 3762.02 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.
3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato è il Dott. Ing. Davide Maroni, responsabile del Settore Tecnico.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla realizzazione delle opere approvate.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **02/08/2022**

OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA - CUP N. C21B18000550002 - CIG 90314994BF - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, li 02/08/2022

**IL RESPONSABILE
Maroni Davide**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **02/08/2022**

**OGGETTO: “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 -
SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA
CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI
CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA;
TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI
ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA - CUP N. C21B18000550002 - CIG
90314994BF - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETTIVA**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Barzio, li 02/08/2022

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **95** Reg. Delib. del 02/08/2022

OGGETTO:	“ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO” – ASSE VI POR FESR 2014-2020 - SCHEDA 8.3 “IN BICI TRA LAGO E MONTI” - 3° LOTTO: PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE DI FONDOVALLE TRATTI IN COMUNE DI CORTENOVA: TRATTO DA PONTE MEDIOEVALE A TORRENTE ROSSIGA; TRATTO DA T. ROSSIGA A CAMPO DI CALCIO; PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROSSIGA - CUP N. C21B18000550002 - CIG 90314994BF - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 08/08/2022

IL SEGRETARIO

Vetrano Giulia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*