



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 364 del 22/09/2022

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA AGROSILVOPASTORALE
PIANCA-DAGGIO IN COMUNE DI INTROBIO - AFFIDAMENTO
INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE - IMPEGNO DI
SPESA - CUP N. C86E19000130008**

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:

- Regione Lombardia con Legge Regionale n. 31/2008 e Programma di Sviluppo Rurale, in virtù dell'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha trasferito e delegato alle Comunità Montane le materie attinenti il settore agro-forestale;
- Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. 4303 del 21/12/1992 ha affidato alla Comunità Montana dal 01/01/1991 il compito della gestione, del funzionamento e dell'equipaggiamento delle squadre volontari che operano contro gli incendi boschivi del territorio;
- la zona è periodicamente colpita da importanti eventi di incendio boschivo con difficoltà di accesso ai mezzi motorizzati atti alla lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- il patrimonio boschivo insistente sui versanti oggetto d'intervento è di grande valenza territoriale con necessità di recupero delle aree boschive in degrado;
- è intenzione di questa Comunità Montana e del Comune di Introbio effettuare degli interventi per il potenziamento della rete idrica in quota al servizio delle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi dell'intera vallata mediante la realizzazione di una strada agro silvo pastorale da Pianca a Daggio e la costruzione di un nuovo serbatoio e relativa captazione/adduzione in località Daggio in Comune di Introbio;

EVIDENZIATO che in data 11/11/2019 è stato sottoscritto l'accordo attuativo tra questa Comunità Montana ed il Comune di Introbio per il raggiungimento degli obiettivi sopra previsti;

RAVVISATA la valenza sovracomunale dell'opera in quanto utile al raggiungimento all'impiego e alla manutenzione delle opere ad uso antincendio boschivo, nonché per la messa in sicurezza del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che in data 14/11/2019 al prot. n. 105366 è stata presentata domanda n. 201901301589 di contributo regionale a valere sui fondi di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, rientrando l'intervento tra le opere finanziabili nella misura del 100% a valere sull'operazione 4.3.01;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 124 del 22/10/2020 relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico/economica per la "Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio", redatto dal Dott. Forestale Giulio Zanetti di Pompiano (BS), per un importo complessivo di € 300.000,00=;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con Decreto della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9328 del 30/07/2020, in esito alla domanda di contributo n. 201901301589 a valere sul bando P.S.R. 2014-2020 operazione 4.3.01, ha ammesso a contributo l'opera in oggetto per un importo di € 202.655,71= su € 300.000,00=;

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 103 del 15/10/2020 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera pubblica "Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio", redatto dai professionisti incaricati Geom. Martino Buccio e Geol. Aldo Bariffi e depositato in data 13/10/2020 protocollo n. 9265 e 9268, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 300.000,00=;

DATO ATTO che in data 17/11/2020 giusta nota del RUP prot. n. 10489 si è provveduto alla trasmissione del progetto esecutivo a Regione Lombardia per gli adempimenti di competenza connessi al finanziamento dell'opera;

EVIDENZIATO che con nota prot. n. M1_2021_11013 del 08/04/2021, pervenuta in egual data al prot. n. 3433, Regione Lombardia ha comunicato l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla domanda di finanziamento n. 201901301589 a valere sul PSR 2014/2020 op. 4.3.04;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 165 del 01/06/2021 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e in deroga al Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120, per la "Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio";
- la propria determinazione n. 215 del 12/07/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa Bianchi Costruzioni srl con sede in Via per Morterone n. 13/15 - 23811 Ballabio (LC) (C.F./P.IVA 02134460134), la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 8,35%, aggiudicandosi la procedura all'importo di € 193.306,32= di cui € 188.306,32= per lavori ed € 5.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

DATO ATTO che:

- in data 21/07/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. 229 del 28/07/2021 è stato autorizzato il subappalto a favore della Ditta PAROLI COSTRUZIONI Snc con sede a Primaluna (LC) in Via Provinciale n. 31 (C.F./P.I. 03605330137) dei lavori di scavo e reinterro, per un importo di € 62.000,00=, di cui € 2.000,00= per oneri della sicurezza, ed al netto dell'IVA;
- in data 03/08/2021 è stato sottoscritto contratto di appalto registrato al Rep. n. 434;
- con determinazione n. 242 del 04/08/2021 è stato autorizzato il subappalto a favore della GEOMONT SRL con sede a Lecco (LC) in Via Balicco n. 113 (C.F./P.I. 01953630132) dei lavori di posa barriere paramassi, fermaneve e simili, per un importo di € 14.000,00=, di cui € 500,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge;
- con determinazione n. 7/319 del 14/10/2021 è stata corrisposta all'Impresa Bianchi Costruzioni srl di Ballabio (LC), l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35

comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 48.675,18= oltre IVA 22% per un totale di € 59.383,71=, che verrà detratta a valere sulla contabilità finale;

CONSTATATO che, per procedere all'esecuzione delle opere, si rende necessario introdurre/integrare alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto, principalmente dovute alla tipologia e quantità di terreno/roccia rinvenute durante gli scavi e precisamente: l'eliminazione della roccia da "mina" ed un aumento della roccia da "martellone", e inoltre a seguito della diversa tipologia di materiale inerte riscontrato durante gli scavi/demolizione di roccia, alcune scogliere previste in progetto di fatto risultano inappropriate e meglio sostituibili con "gabbioni metallici", per i quali si rende eventualmente necessario creare un nuovo prezzo;

DATO ATTO che, al fine di ottenere l'approvazione per la predisposizione di tali documenti, è stata inoltrata richiesta formale a Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la quale con nota Protocollo numero M1.2022.0179640 del 05/09/2022, pervenuta in data 06/09/2022 al ns. prot. 8761, ha autorizzato la predisposizione di una variante e la realizzazione delle opere previste;

RAVVISTA la necessità dunque di conferire incarico per la stesura dei documenti progettuali di variante al fine di consentire la realizzazione delle lavorazioni e il completamento dell'opera;

SENTITI per le vie brevi i tecnici incaricati, e nel dettaglio:

- lo Studio tecnico associato dei Ghezzi Geom. Mauro e Buccio Geom. Martino con sede a Bagolino (BS), in Via Maestra Gabos n. 3, (C.F./P.I. 02149210987), nella persona del Geom. Martino Buccio, il quale in data 07/09/2022 ha inoltrato proprio preventivo di spesa, pervenuto al protocollo dell'Ente n. 8871 del 08/09/2022, che quantifica in € 2.000,00= oltre cassa 5% e Iva 22%, per complessivi € 2.562,00= il costo per la redazione di variante in corso d'opera;
- il Dott. Geol. Matteo Lambrugo, con studio in Via Carlo Alberto n° 10, 23822, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U - P.I. 03251940130), il quale in data 08/09/2022 ha inoltrato proprio preventivo di spesa, pervenuto al protocollo dell'Ente n. 8918 del 08/09/2022, che quantifica in € 294,23= oltre cassa 4% e Iva 22%, per complessivi € 373,32= il costo per la redazione di relazione geologica di supporto alla variante in corso d'opera;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO pertanto di procedere in merito conferendo incarico ai professionisti soprariportati per la stesura della documentazione progettuale di variante in corso d'opera nell'ambito degli interventi di "Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio", ed impegnando l'importo necessario pari a complessivi € 2.935,32=;

DATO atto che è stata acquisita la regolarità contributiva dei professionisti, agli atti del relativo fascicolo, e nel dettaglio:

- per lo studio tecnico ass.to dei geom. Ghezzi e Buccio, prot. INAIL_34309382, scadenza validità 20/12/2022;
- per il geol. Matteo Lambrugo, prot. Epap n. 12175 CRCPA del 19/09/2022, scadenza validità 18/01/2023;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG:

- n. Z422DF2FFB – tecnico incaricato;

- n. Z0F3267F4F - geologo incaricato;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'artt. 36, comma 2 lettera a), ed all'art. 32, comma 2;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di affidare l'incarico per la redazione della documentazione tecnica di variante per la realizzazione delle opere previste nell'ambito degli interventi di "Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio", ai seguenti professionisti:
 - allo Studio tecnico associato dei Ghezzi Geom. Mauro e Buccio Geom. Martino con sede a Bagolino (BS), in Via Maestra Gabos n. 3, (C.F./P.I. 02149210987), nella persona del Geom. Martino Buccio, come da preventivo di spesa del 07/09/2022, pervenuto al protocollo dell'Ente n. 8871 del 08/09/2022, che quantifica in € 2.000,00= oltre cassa 5% e Iva 22%, per complessivi € 2.562,00= il costo per la redazione di variante in corso d'opera;
 - al Dott. Geol. Matteo Lambrugo, con studio in Via Carlo Alberto n° 10, 23822, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U - P.I. 03251940130), come da preventivo di spesa del 08/09/2022, pervenuto al protocollo dell'Ente n. 8918 del 08/09/2022, che quantifica in € 294,23= oltre cassa 4% e Iva 22%, per complessivi € 373,32= il costo per la redazione di relazione geologica di supporto alla variante in corso d'opera.
2. Di impegnare a favore dello Studio tecnico associato dei Ghezzi Geom. Mauro e Buccio Geom. Martino con sede a Bagolino (BS), in Via Maestra Gabos n. 3, (C.F./P.I. 02149210987), l'importo complessivo di € 2.562,00=.
3. Di impegnare a favore del Dott. Geol. Matteo Lambrugo, con studio in Via Carlo Alberto n° 10, 23822, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U - P.I. 03251940130), l'importo complessivo di € 373,32=.
4. Di imputare la spesa complessiva di € 2.935,32= al capitolo PEG n. 4271.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.
5. Di provvedere alla liquidazione dell'importo a prestazioni eseguite e previa presentazione di idonea fattura.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

f.to Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 364 del 22/09/2022

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA AGROSILVOPASTORALE
PIANCA-DAGGIO IN COMUNE DI INTROBIO - AFFIDAMENTO
INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA
- CUP N. C86E19000130008**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Note:

Barzio, li 22/09/2022

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Nr. **364** del 22/09/2022

OGGETTO:	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA AGROSILVOPASTORALE PIANCAGGIO IN COMUNE DI INTROBIO - AFFIDAMENTO INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. C86E19000130008
----------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 23/09/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*