



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 121 Reg. Delib. del 10/10/2022

OGGETTO:	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE PIANCA-DAGGIO IN COMUNE DI INTROBIO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **17:30** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
CODEGA ELIDE	Vice Presidente	Si (*)	
BONAZZOLA MICHAEL	Assessore		Si
COMBI ROBERTO	Assessore		Si
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. **3** Tot. **2**

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria **FERRUCCIO ADAMOLI**

Partecipa il Segretario **GIULIA VETRANO**

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE
PIANCA-DAGGIO IN COMUNE DI INTROBIO – APPROVAZIONE
VARIANTE IN CORSO D’OPERA**

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- Regione Lombardia con Legge Regionale n. 31/2008 e Programma di Sviluppo Rurale, in virtù dell’art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha trasferito e delegato alle Comunità Montane le materie attinenti il settore agro-forestale;
- Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. 4303 del 21/12/1992 ha affidato alla Comunità Montana dal 01/01/1991 il compito della gestione, del funzionamento e dell’equipaggiamento delle squadre volontari che operano contro gli incendi boschivi del territorio;
- la zona è periodicamente colpita da importanti eventi di incendio boschivo con difficoltà di accesso ai mezzi motorizzati atti alla lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- il patrimonio boschivo insistente sui versanti oggetto d’intervento è di grande valenza territoriale con necessità di recupero delle aree boschive in degrado;
- è intenzione di questa Comunità Montana e del Comune di Introbio effettuare degli interventi per il potenziamento della rete idrica in quota al servizio delle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi dell’intera vallata mediante la realizzazione di una strada agro silvo pastorale da Pianca a Daggio e la costruzione di un nuovo serbatoio e relativa captazione/adduzione in località Daggio in Comune di Introbio;

EVIDENZIATO che in data 11/11/2019 è stato sottoscritto l’accordo attuativo tra questa Comunità Montana ed il Comune di Introbio per il raggiungimento degli obiettivi sopra previsti;

RAVVISATA la valenza sovracomunale dell’opera in quanto utile al raggiungimento all’impiego e alla manutenzione delle opere ad uso antincendio boschivo, nonché per la messa in sicurezza del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che in data 14/11/2019 al prot. n. 105366 è stata presentata domanda n. 201901301589 di contributo regionale a valere sui fondi di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, rientrando l’intervento tra le opere finanziabili nella misura del 100% a valere sull’operazione 4.3.01;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 124 del 22/10/2020 relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico/economica per la “Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio”, redatto dal Dott. Forestale Giulio Zanetti di Pompiano (BS), per un importo complessivo di € 300.000,00=;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con Decreto della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9328 del 30/07/2020, in esito alla domanda di contributo n. 201901301589 a valere sul bando P.S.R. 2014-2020 operazione 4.3.01, ha ammesso a contributo l’opera in oggetto per un importo di € 202.655,71= su € 300.000,00=;

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 103 del 15/10/2020 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica “Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio”, redatto dai professionisti incaricati Geom. Martino Buccio e Geol. Aldo Bariffi e depositato in data 13/10/2020 protocollo n. 9265 e 9268, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 300.000,00=;

DATO ATTO che in data 17/11/2020 giusta nota del RUP prot. n. 10489 si è provveduto alla trasmissione del progetto esecutivo a Regione Lombardia per gli adempimenti di competenza connessi al finanziamento dell'opera;

EVIDENZIATO che con nota prot. n. M1_2021_11013 del 08/04/2021, pervenuta in egual data al prot. n. 3433, Regione Lombardia ha comunicato l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla domanda di finanziamento n. 201901301589 a valere sul PSR 2014/2020 op. 4.3.04;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 165 del 01/06/2021 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e in deroga al Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120, per la "Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio";
- la propria determinazione n. 215 del 12/07/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa Bianchi Costruzioni srl con sede in Via per Morterone n. 13/15 – 23811 Ballabio (LC) (C.F./P.IVA 02134460134), la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 8,35%, aggiudicandosi la procedura all'importo di € 193.306,32= di cui € 188.306,32= per lavori ed € 5.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

DATO ATTO che:

- in data 21/07/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. 229 del 28/07/2021 è stato autorizzato il subappalto a favore della Ditta PAROLI COSTRUZIONI Snc con sede a Primaluna (LC) in Via Provinciale n. 31 (C.F./P.I. 03605330137) dei lavori di scavo e reinterro, per un importo di € 62.000,00=, di cui € 2.000,00= per oneri della sicurezza, ed al netto dell'IVA;
- in data 03/08/2021 è stato sottoscritto contratto di appalto registrato al Rep. n. 434;
- con determinazione n. 242 del 04/08/2021 è stato autorizzato il subappalto a favore della GEOMONT SRL con sede a Lecco (LC) in Via Balicco n. 113 (C.F./P.I. 01953630132) dei lavori di posa barriere paramassi, fermaneve e simili, per un importo di € 14.000,00=, di cui € 500,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge;
- con determinazione n. 7/319 del 14/10/2021 è stata corrisposta all'Impresa Bianchi Costruzioni srl di Ballabio (LC), l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 48.675,18= oltre IVA 22% per un totale di € 59.383,71=, che verrà detratta a valere sulla contabilità finale;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è ravvista la necessità di realizzare delle opere aggiuntive in variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel dettaglio: introdurre/integrare alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto, principalmente dovute alla tipologia e quantità di terreno/roccia rinvenute durante gli scavi e precisamente: l'eliminazione della roccia da "mina" ed un aumento della roccia da "martellone", e inoltre a seguito della diversa tipologia di materiale inerte riscontrato durante gli scavi/demolizione di roccia, alcune scogliere previste in progetto di fatto risultano inappropriate e meglio sostituibili con "gabbioni metallici", per i quali si rende eventualmente necessario creare un nuovo prezzo;

DATO ATTO che, al fine di ottenere l'approvazione per la predisposizione di tali documenti, è stata inoltrata richiesta formale a Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la quale con nota protocollo numero M1.2022.0179640 del 05/09/2022, pervenuta in data 06/09/2022 al ns. prot. 8761, ha autorizzato la predisposizione di una variante e la realizzazione delle opere previste;

RICHIAMATA la determinazione n. 7/364/2022 di affidamento dell'incarico per la redazione della documentazione tecnica di variante per la realizzazione delle opere previste nell'ambito degli interventi di "Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio", allo Studio tecnico associato dei Ghezzi Geom. Mauro e Buccio Geom. Martino di Bagolino (BS) e al Dott. Geol. Matteo Lambrugo di Bellano (LC);

VISTA la variante delle opere ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, depositata in data 03/10/2022 al prot. n. 9724, in data 04/10/2022 al prot. 9805, dal Direttore dei Lavori, Geom. Martino Buccio, e dal Geol. Matteo Lambrugo, composta dai seguenti documenti/elaborati:

- relazione illustrativa
- computo di perizia e quadro economico
- disegni di perizia:
 - tav 4a.5 stato autorizzato
 - tav 4b.5 stato di progetto (variante)
 - tav 4c.5 stato di raffronto
- quadro comparativo e tabella riassuntiva
- atto sottomissione con verbale
- concordamento nuovi prezzi
- relazione geologica di supporto

che porta il quadro economico complessivo dell'opera a € 308.135,82=, comprensivo dell'aumento dell'importo lordo di € 8.135,82=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 103 del 15/10/2020;

DATO ATTO che la perizia di variante depositata è riconducibile alla casistica di cui alla lettera e) con rispetto al comma 2 del D.Lgs. 50/2016 art 106 anche in assenza delle clausole previste dal comma 4;

RAVVISTA la necessità di approvare la perizia di variante in corso d'opera finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, migliorando di conseguenza la fruibilità della stessa, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che verrà sottoscritto con la Ditta Bianchi Costruzioni srl con sede in Via per Morterone n. 13/15 – 23811 Ballabio (LC) (C.F./P.IVA 02134460134), apposto atto di sottomissione;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria, espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. Di approvare la variante degli interventi di “Realizzazione di strada agrosilvopastorale località Pianca - Daggio, in Comune di Introbio”, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, depositata in data 03/10/2022 al prot. n. 9724, in data 04/10/2022 al prot. 9805, dal Direttore dei Lavori, Geom. Martino Buccio, e dal Geol. Matteo Lambrugo, composta dai seguenti documenti/elaborati:
 - relazione illustrativa
 - computo di perizia e quadro economico
 - disegni di perizia:
 - tav 4a.5 stato autorizzato
 - tav 4b.5 stato di progetto (variante)
 - tav 4c.5 stato di raffronto
 - quadro comparativo e tabella riassuntiva
 - atto sottomissione con verbale
 - concordamento nuovi prezzi
 - relazione geologica di supportoche porta il quadro economico complessivo dell’opera a € 308.135,82=, comprensivo dell’aumento dell’importo lordo di € 8.135,82=, rispetto al quadro economico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 103 del 15/10/2020.
2. Di imputare la maggior spesa complessiva di € 8.135,82= al capitolo PEG n. 4271 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.
3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato è il Dott. Ing. Davide Maroni, responsabile del Settore Tecnico.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla realizzazione delle opere approvate.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **04/10/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE
PIANCA-DAGGIO IN COMUNE DI INTROBIO – APPROVAZIONE
VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 04/10/2022

IL RESPONSABILE

Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **04/10/2022**

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE PIANCA-DAGGIO IN COMUNE DI INTROBIO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Barzio, li 04/10/2022

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **121** Reg. Delib. del 10/10/2022

OGGETTO:	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE PIANCA-DAGGIO IN COMUNE DI INTROBIO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA
-----------------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 11/10/2022

IL SEGRETARIO

Vetrano Giulia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*