



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 522 del 21/12/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CUP N. C27H22000010005 – CIG N. 9331409A4D

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:

- la Comunità Montana è proprietaria di mappali in località Pratobuscante in Comune di Barzio, su cui sorgono la sede della Comunità Montana, la Casa Merlo – centro servizi alla persona, lo Spazio Valsassina ed il Museo della Fornace;
- è intenzione di questo Ente proseguire nell'attività di sistemazione degli spazi esterni agli edifici nell'ambito dell'area di proprietà al fine di adeguare la viabilità esistente e migliorare l'area di pertinenza;
- è prevista dalla convenzione urbanistica rep n. 80535 e racc. n. 16782 del 06/10/2010, sottoscritta tra la Comunità Montana ed il Comune di Barzio, all'art. 5, comma 1, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra le quali sono ricomprese, come riportato testualmente:
- alla lettera e) stato di viabilità: "è in programma il completamento di un anello viario che percorre il perimetro della proprietà. La sede stradale avrà una larghezza di metri 6 (sei). Alla fine dei lavori di completamento verrà redatto apposito verbale con il quale tutta la strada di nuova realizzazione, in sostituzione della vecchia sede viaria, diverrà di proprietà comunale";

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 64 del 13/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'opera pubblica "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO", redatto dal progettista incaricato geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), depositato il 10/05/2019 al protocollo n. 4375, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 235.000,00=;

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 72 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al 1° lotto dell'opera pubblica di che trattasi, pervenuto in data 29/05/2019 al prot. n. 4957, e comportante un costo complessivo di € 64.360,00=;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° lotto dell'opera pubblica di che trattasi, pervenuto in data 22/06/2020 al protocollo n. 5286, e comportante un costo complessivo di € 95.000,00=;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 29 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera pubblica "intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante, in Comune di Barzio - 3° lotto", comportante un costo complessivo pari ad € 136.000,00=;

CONSIDERATO che i lotti di cui sopra sono stati correttamente conclusi e rendicontati;

DATO atto che il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio ha approvato il Programma Operativo per l'impiego del fondo comune relativo all'annualità 2021, per € 54.680,00= a favore di questa Comunità Montana a fronte della proposta di finanziamento di "Intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in località Pratobuscante, in Comune di Barzio - IV lotto";

RICHIAMATA la determinazione n. 5/123 del 04/04/2022 di affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e direzione operativa, dei lavori di "Intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in località Pratobuscante, in Comune di Barzio - IV lotto" al geom. Dell'Era Giovanni di Varenna (LC), con studio in Contrada del Torchio n. 2 (C.F. n. DLLGNN58R28A745P – P.I. 03379370137);

VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 81 del 12/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera pubblica "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - IV LOTTO", redatto dal progettista incaricato geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), depositato il 07/07/2022 al protocollo n. 6888, e composto dai seguenti documenti/elaborati:

ELENCO DOCUMENTI:

- All. 1 Relazione Tecnica;
- All. 2 Documentazione Fotografica;
- All. 3 Computo Metrico Estimativo;
- All. 4 Elenco Prezzi;
- All. 5 Quadro Economico Riepilogativo;
- All. 6 Cronoprogramma dei lavori;
- All. 7 Schema di contratto;
- All. 8 Capitolato Speciale d'Appalto;
- All. 9 Piano di Manutenzione;
- All. 10 Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

ELENCO ELABORATI GRAFICI:

- Tav. 8 Planimetria Generale – Progetto;
- comportante un quadro economico complessivo pari ad € 54.680,00=;

RICHIAMATA:

- la propria determinazione n. 278 del 19/07/2022 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e in deroga al Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120, dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO e con la quale si dava atto che le risorse per la copertura finanziaria dell'intervento a base d'asta, pari ad € 44.401,25= oltre Iva 10% per complessivi € 48.841,38=, sono disponibili ed imputate al capitolo PEG n. 2600 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- la propria determinazione n. 319 del 08/08/2022 di aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremona (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), la quale la quale sull'importo di € 44.401,25= (€ 43.701,25= soggetti a ribasso ed € 700,00= per oneri della sicurezza) ha offerto un ribasso percentuale pari al 5,20%, aggiudicandosi la procedura all'importo di € 42.128,79= di cui € 41.428,79= per lavori ed € 700,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% per complessivi € 46.341,66=;

DATO ATTO CHE:

- in data 01/09/2022 è stato sottoscritto verbale di consegna e inizio lavori;
- in data 11/10/2022 è stato sottoscritto contratto d'appalto tra le parti repertoriato al n. 445/2022, Serie 1T n. 13429 del 20/10/2022;

VISTA la Contabilità Finale del 15/12/2022, inoltrata in data 19/12/2022 e pervenuta al prot. n. 12771, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Dell'Era, e sottoscritto senza riserve dall'impresa edile Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 - 23814 Cremona (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), composto dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure n.1;
- Registro di contabilità n.1;
- Sommario del registro di contabilità n.1;
- Stato Avanzamento Lavori Finale del 15/12/2022;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di pagamento dal quale risulta un credito dell'Impresa Appaltatrice di € 42.128,79= oltre IVA 10%, agli atti del relativo fascicolo;

RITENUTO opportuno di provvedere all'approvazione della contabilità finale e in merito alla liquidazione del saldo dovuto all'Impresa e al tecnico incaricato;

VISTA la fattura n. 254 del 16/12/2022, dall'impresa edile Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 - 23814 Cremona (LC), C.F./P.IVA 02328240136, e registrata al protocollo n. 12740 del 16/12/2022, relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori corrispondente al finale dell'opera pubblica INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO, dell'importo di € 42.128,79=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 46.341,67=;

DATO ATTO che la stessa eccede per € 0,01= dall'impegno assunto con determinazione n. 319 del 08/08/2022, a causa di un arrotondamento degli importi;

RAVVISATA la necessità di integrare l'impegno di spesa come sopra riportato, al fine di consentire la liquidazione della fattura nella sua totalità, dando atto che la somma è disponibile all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la fattura n. 05/2022/PA del 16/12/2022, pervenuta in data 20/12/2022 e registrata al protocollo n. 12827, dal Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, C.F. n. DLLGNN58R28A745P — P.I. 03379370137, relativa alla direzione lavori per la realizzazione di "intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - IV lotto", dell'importo di € 3.900,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 4.995,90=, allegata alla presente;

VISTO il DURC on line del 25/10/2022, registrato in data 20/12/2022 al protocollo n. 1567, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa edile Devizzi s.r.l. di Cremeno, scadenza validità 22/02/2023;

VISTO il certificato di regolarità contributiva Cassa geometri del 20/12/2022, registrato in egual data al protocollo n. 12853, dal quale risulta la regolarità contributiva del Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC) - scadenza validità 20/04/2023;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG:

- n. 9331409A4D - lavori;
- n. ZBD35B7CE9 - spese di tecniche;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l'art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare la Contabilità Finale del 15/12/2022, inoltrata in data 19/12/2022 e pervenuta al prot. n. 12771, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Dell'Era, e sottoscritto senza riserve dall'impresa edile Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 - 23814 Cremeno (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), relativo all'opera pubblica *INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO* composto dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure n.1;
- Registro di contabilità n.1;
- Sommario del registro di contabilità n.1;
- Stato Avanzamento Lavori Finale del 15/12/2022;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di pagamento dal quale risulta un credito dell'Impresa Appaltatrice di € 42.128,79= oltre IVA 10%, agli atti del relativo fascicolo.

2. Di impegnare a favore dell'impresa edile Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 - 23814 Cremeno (LC), C.F./P.IVA 02328240136, l'importo di € 0,01= imputando la spesa al capitolo PEG n. 2600 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, dando atto che lo stesso è dovuto ad un arrotondamento degli importi, portando così l'impegno di spesa assunto a favore della ditta a complessivi € 46.341,67=.
3. Di approvare la fattura n. 254 del 16/12/2022, dall'impresa edile Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 - 23814 Cremeno (LC), C.F./P.IVA 02328240136, e registrata al protocollo n. 12740 del 16/12/2022, relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori corrispondente al finale dell'opera pubblica INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO, dell'importo di € 42.128,79=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 46.341,67=, allegata alla presente.
4. Di liquidare l'importo di € 42.128,79=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 46.341,67= a favore dell'impresa edile Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 - 23814 Cremeno (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), dando atto che lo stesso è stato imputato al capitolo PEG n. 2600 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 con gli atti richiamati nelle premesse e con il presente atto.
5. Di approvare la fattura n. 05/2022/PA del 16/12/2022, pervenuta in data 20/12/2022 e registrata al protocollo n. 12827, dal Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, C.F. n. DLLGNN58R28A745P — P.I. 03379370137, relativa alla direzione lavori per la realizzazione di "intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana in Località Pratobuscante in Comune di Barzio - IV lotto", dell'importo di € 3.900,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 4.995,90=, allegata alla presente.
6. Di liquidare l'importo di € 3.900,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 4.995,90= a favore del Geom. Giovanni Dell'Era di Varenna (LC), Contrada del Torchio n. 2, (C.F. n. DLLGNN58R28A745P - P.I. 03379370137), dando atto che lo stesso è stato imputato al capitolo PEG n. 2600.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 con gli atti richiamati nelle premesse.
7. Di svincolare la fideiussione bancaria numero N00130/113065985 in data 03/10/2022 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni, per l'importo di € 2.106,44= pari al 5% per cento dell'importo del presente contratto.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 522 del 21/12/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CUP N. C27H22000010005 - CIG N. 9331409A4D

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Note:

Barzio, lì 21/12/2022

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Nr. **522** del 21/12/2022

OGGETTO:	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CUP N. C27H22000010005 – CIG N. 9331409A4D
----------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 22/12/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Amanti Raffaella

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*