



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 222 del 08/05/2023

OGGETTO: LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" – ASSE VI POR FESR 2014-2020 SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – II° LOTTO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CUP C27H18003220006 – CIG 88643347D2

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:

- con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che costituiscono la "Strategia Aree interne", mirata a sostenere aree ritenute "particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell'adeguatezza dei servizi alle comunità";

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta DGR 5799 del 18 novembre 2016, ha individuato, in attuazione della "Strategia Nazionale Aree Interne" - due Aree Interne con riferimento ai territori di Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità;

RICHIAMATE:

- la convenzione siglata il 19/05/2016 tra i Comuni di Crema, Domaso, Dongò, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana; Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola V., Dervio,

Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Introzzo, Vestreno, Tremenico, Vendrognò, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;

- la delibera approvazione delle "Determinazioni in ordine all'approvazione DEL PROGETTO D'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia" n. 2 assunta dall'Assemblea in data 27.02.2018 mediante la quale, tra l'altro, è stato disposto:
 - di sancire il rapporto di piena collaborazione del partenariato di progetto per la programmazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo per l'area interna in conformità a quanto già stabilito con la convenzione siglata il 19 maggio 2016 e richiamata in premessa;
 - di approvare il Documento di Strategia Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" comprensivo di:
 - Piano finanziario e piano indicatori risultati;
 - Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);

DATO ATTO che:

- nel Documento di Strategia Area Interna dell'"Alto Lago di Como e Valli del Lario" è compresa la scheda 8.3 "In bici tra Lago e Monti" che comprende interventi di realizzazione, connessione, manutenzione e messa in sicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del territorio;
- la Comunità Montana è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione Lombardia a valere sulle risorse riservate alle aree interne dell'Asse VI POR FESR 2014-2020 ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e Vendrognò);

VISTI:

- la nota protocollo regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, pervenuta il 10.07.2018 al protocollo n. 7474 della Comunità Montana, con la quale la Regione Lombardia ha confermato il finanziamento dell'importo di € 1.010.000,00= a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- l'Accordo Attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" composto da n. 10 articoli oltre alle premesse, corredato dal prospetto riassuntivo degli interventi e dei relativi impegni finanziari suddivisi per annualità di competenza nel triennio 2018/2020, approvato da questo Ente con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 91 del 12.09.2018 e sottoscritto da parte di tutti i Comuni;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 113 del 08/10/2019 avente ad oggetto "D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 ART. 21 – PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021 DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA – ADOZIONE" che ricomprende tra gli interventi a programmazione anche la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda 8.3 – lotto II;
- la determinazione n. 270 del 13/08/2019 con la quale si aggiudicava il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e direttore operativo, coordinamento della sicurezza dei lavori di cui alla "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" - 2° lotto: Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", all'Ing. Luigi Bernardi con studio in Colico (LC), Via Villatico n. 12, C.F. BRNLGU53D21D590E - P.I. 01201620133, il quale ha offerto l'importo di € 21.850,00= oltre contributo integrativo 4% ed IVA del 22% per un importo complessivo di € 27.723,28=;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150 del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati il quadro economico generale dell'opera dell'importo di € 1.200.000,00=, nonché i relativi sottoquadri riepilogativi delle voci di spesa per i singoli lotti funzionali, con conseguente trasmissione a Regione Lombardia per quanto di competenza in relazione al contributo concesso a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4 del 21/01/2020 con la quale è stata approvata una prima rettifica dei quadri economici approvati con la precedente deliberazione di Giunta Esecutiva n. 150/2019;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 45 del 17/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo denominato STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 " In bici tra lago e monti" - 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone" redatto dal tecnico incaricato Ing. Luigi Bernardi e presentato al protocollo n. 1510 in data 12.02.2020, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 702.000,00=;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 108 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico relativo al secondo lotto dell'intervento pari a complessivi € 702.000,00=, nonché è stata disposta la trasmissione a Regione Lombardia in relazione al finanziamento, dell'importo di € 1.010.000,00=, confermato con nota regionale n. A1.2018.0061879 del 17.04.2018, a valere sull'Asse VI POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 124 del 01/12/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo in ragione del recepimento delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, in merito alla sorveglianza archeologica di alcuni degli interventi previsti, in sede di conferenza dei servizi come da nota prot. n. 17046-P del 09/09/2020 - registrata al protocollo n. 8131 del 10/09/2020;
- la determinazione – prot. n. 7948 del 03/09/2020 - di conclusione POSITIVA della conferenza dei servizi, corredata dai pareri pervenuti;
- la deliberazione di Giunta esecutiva n. 73 del 15/06/2021 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo agli interventi in premessa, presentato al protocollo n. 5942 in data 15/06/2021, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 702.000,00=, di cui € 505.000,00= per lavori e € 197.000,00= a disposizione della stazione appaltante;

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione n. 3/247 del 10/08/2021 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento dei lavori "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone" mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 s.m.i. con invito rivolto a n. 5 operatori economici individuati tramite l'Elenco aperto degli operatori Economici qualificati per Provincia di Lecco, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi della piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA S.p.A.;
- la determinazione n. 3/339 del 29/10/2021 di aggiudicazione dei lavori sopracitati all'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio (LC) (C.F./P.IVA 01875090134), la quale, sull'importo a base d'asta di € 505.000,00= (€ 485.000,00= soggetti a ribasso ed € 20.000,00= per oneri della sicurezza), ha offerto un ribasso percentuale pari al 6,10%, aggiudicandosi la procedura all'importo di € 475.415,00= di cui € 455.415,00= per lavori ed € 20.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

DATO ATTO che:

- in data 19.11.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 30.11.2021 è stato sottoscritto il verbale di inizio dei lavori con effettivo inizio dei lavori;
- in data 07.12.2021 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 437 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 19768 del 17/12/2021;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 3/441 del 22/12/2021 di autorizzazione al subappalto all'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc a favore della Ditta COSTRUZIONI BERTOLDINI SRL con sede a Premana (LC) in Via Risorgimento n. 34 (C.F./P.Iva n. 01315510139) degli interventi:
 - sentiero Ombrega-Ariale, in Comune di Casargo e Premana;
 - sentiero Artino-Lago degli asini-Bocca de ratt, in Comune di Premana;
 - sentiero Alpe Dolcigo-Fontanon, in Comune di Casargo, Crandola, Premana;come da contratto di subappalto depositato il 09/12/2021 prot. 12865, per un importo di € 197.000,00=, di cui € 6.000,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge, nell'ambito dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", con incidenza percentuale del 42,70% rispetto all'importo contrattuale;
- la determinazione n. 3/62 del 18/02/2022 di autorizzazione al subappalto a favore della Ditta BETTIGA COSTRUZIONI SRL con sede in Colico (LC), Via Campera n. 12, C.F. e P.IVA 03004800136 per la realizzazione di murature e pavimentazioni in pietra in Comune di Dervio, come da contratto di subappalto depositato il 11/02/2022 al nostro prot. n. 1581, per un importo di € 30.000,00=, di cui € 900,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge, nell'ambito dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", con incidenza percentuale del 6,31% rispetto all'importo contrattuale;
- la determinazione n. 3/149 del 20/04/2022 di integrazione al subappalto a favore della Ditta BETTIGA COSTRUZIONI SRL con sede in Colico (LC), Via Campera n. 12, C.F. e P.IVA 03004800136 per la realizzazione di murature e pavimentazioni in pietra in Comune di Dervio, come da contratto di subappalto depositato il 07/04/2022 al nostro prot. n. 3585, per un importo di € 8.200,00=, di cui € 240,00= per oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge, nell'ambito dell'opera pubblica "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" ASSE VI POR FESR 2014-2020 – SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - 2° lotto: "Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", con incidenza percentuale del 1,72% rispetto all'importo contrattuale;
- la determinazione n. 3/248 del 29/06/2022 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 21/04/2022, pervenuto il 20/05/2022 al prot. n. 5000, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Bernardi, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio (LC) (C.F./P.IVA 01875090134), dell'importo di € 90.300,00=, al netto del ribasso oltre IVA 22% per complessivi € 110.166,00=;
- la determinazione n. 3/365 del 22/09/2022 di approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 05/08/2022, pervenuto il 15/09/2022 al prot. n. 9150, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Bernardi, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio (LC) (C.F./P.IVA 01875090134),

dell'importo di € 180.900,00=, al netto del ribasso oltre IVA 22% per complessivi € 220.698,00=;

CONSTATATO che, per procedere all'esecuzione delle opere, si rende necessario introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto, principalmente dovute allo spostamento di alcuni interventi per una maggior funzionalità;

RICHIAMATA la determinazione n. 3/442 del 14/11/2022 di affidamento dell'incarico per la progettazione di variante in corso d'opera, Direzione Lavori – Direttore Operativo – contabilità – Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" - 2° lotto: Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", al professionista Ing. Luigi Bernardi con Studio Tecnico in Colico (LC);

VISTA la documentazione relativa alla perizia di variante, depositata in data 17/04/2023 al prot. n. 4425, dal progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Bernardi di Colico (LC), e composta dai seguenti documenti/elaborati:

Allegati:

- Allegato A - relazione tecnica illustrativa;
- Allegato B - Elenco prezzi;
- Allegato C - Computo metrico;
- Allegato D - Stima lavori;
- Allegato E - Quadro economico finanziario;
- Allegato F - Computo metrico estimativa comparativo;
- Allegato G - Schema atto di sottomissione;

Elaborati Grafici:

- Tav. 01 - Corografia;
- Tav. 02 - Opere S.P. Valvarrone - progetto;
- Tav. 03 - Opere S.P. Valvarrone - variante;
- Tav. 04 - Percorso Blu intervento 1 - progetto;
- Tav. 05 - Percorso Blu intervento 1 - variante;
- Tav. 06 – Dervio intervento 4 - progetto;
- Tav. 07 – Dervio intervento 4 - variante;

comportante variante alla localizzazione degli interventi, senza aumento dell'importo contrattuale e senza variazioni sul quadro economico complessivo, come meglio rappresentato negli elaborati grafici sopra indicati;

DATO ATTO che la perizia proposta è riconducibile alla tipologia di cui all'art. 106, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la perizia non comporta alcun onere aggiuntivo sotto il profilo economico con riferimento all'impegno di spesa assunto a favore dell'Impresa Bonazzola Pepino e Figlio snc con sede in Via Valvarrone n. 42 – 23824 Dervio (LC) (C.F./P.IVA 01875090134), con determinazione n. 3/339 del 29/10/2021;

VISTE le delibere di Giunta Comunale dei Comuni di Valvarrone, n. 43 del 20/04/2023, e Dervio, n. 50 del 28/04/2023, di approvazione della variante al progetto esecutivo sopracitata;

VISTO il parere pervenuto dalla Provincia di Lecco, con nota prot. 23993 del 02/05/2023, pervenuta al prot. n. 4897 in egual data, relativo alla realizzazione delle opere di variante, in quanto le stesse prevedono anche l'allargamento stradale della Strada Provinciale della Valvarrone, in Comune di Dervio;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG N. Z683880E44;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'artt. 36, comma 2 lettera a), ed all'art. 32, comma 2;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

DETERMINA

1. Di approvare la documentazione relativa alla perizia di variante dell'intervento "STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lago" - Asse VI POR FESR 2014-2020 - Scheda 8.3 "In bici tra lago e monti" - 2° lotto: Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Dervio, Premana, Sueglio e Valvarrone", depositata in data 17/04/2023 al prot. n. 4425, dal progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Bernardi di Colico (LC), e composta dai seguenti documenti/elaborati:

Allegati:

- Allegato A - relazione tecnica illustrativa;
- Allegato B - Elenco prezzi;
- Allegato C - Computo metrico;
- Allegato D - Stima lavori;
- Allegato E - Quadro economico finanziario;
- Allegato F - Computo metrico estimativa comparativo;
- Allegato G - Schema atto di sottomissione;

Elaborati Grafici:

- Tav. 01 - Corografia;
- Tav. 02 - Opere S.P. Valvarrone - progetto;
- Tav. 03 - Opere S.P. Valvarrone - variante;
- Tav. 04 - Percorso Blu intervento 1 - progetto;
- Tav. 05 - Percorso Blu intervento 1 - variante;
- Tav. 06 - Dervio intervento 4 - progetto;
- Tav. 07 - Dervio intervento 4 - variante;

comportante variante alla localizzazione degli interventi, senza aumento dell'importo contrattuale e senza variazioni sul quadro economico complessivo, come meglio rappresentato negli elaborati grafici sopra indicati.

2. Di dare atto che gli impegni di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria sono già stati assunti con determinazione n. 3/339 del 29/10/2021.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA

Nr. 222 del 08/05/2023

OGGETTO:	LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LAGO" – ASSE VI POR FESR 2014-2020 SCHEDA 8.3 "IN BICI TRA LAGO E MONTI" – II° LOTTO – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CUP C27H18003220006 – CIG 88643347D2
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li, 10/05/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*