



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE n. 254 del 26/05/2023**

**OGGETTO: INTERVENTI DI COLLABORATION INTERCOMUNALE E DI REMOTIZZAZIONE DEL FIELD ENGINEERING – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE - C33D19000220005 - CIG 900377020E**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA**

PREMESSO che la Comunità Montana gestisce in forma associata lo Sportello Unico Attività produttive per conto di venti Comuni del territorio di competenza, oltre al servizio di assistenza tecnica ai Comuni del territorio in campo forestale ed il servizio integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie;

CONSIDERATO che la Comunità Montana, nell'ambito della strategia nazionale aree interne in Lombardia, ha presentato progetto con Strategia d'Area denominata "Alto Lago Di Como E Valli Del Lario", all'interno della quale è prevista la definizione di convenzioni per l'attivazione di gestioni associate nelle seguenti materie:

- protezione civile, con particolare riferimento all'implementazione/aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali;
- gestione delle procedure relative ai controlli sismici previsti dall'art. 2 c.1 e art 13 c. 1 della L.R. 33/2015d.g.r. n. 5001/2016 e ss.mm.ii;
- funzioni catastali di primo livello di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del DPCM 14 giugno 2007;
- attività di programmazione turistica territoriale;

CONSIDERATO inoltre che con deliberazione di Assemblea n. 13 del 27.04.2017 si è dato atto dell'intenzione della Comunità Montana di assumere la qualità di Ente capofila del progetto in collaborazione con Infratel Italia Spa per lo sviluppo della Larga Banda, nell'ottica di fornire un servizio di sicuro interesse per il territorio, volto allo sviluppo ed all'innovazione del tessuto economico e sociale che rappresenta, assicurando così la priorità di intervento sui territori dei comuni aderenti all'iniziativa;

EVIDENZIATO che il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivamente modificato e integrato con il D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217, riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese;

DATO ATTO che il territorio comunitario necessita, per la effettiva ed efficace gestione dei servizi associati in essere ed in progetto, di adeguata strumentazione e di tecnologia informatica particolarmente sviluppata ed innovativa, tra cui sono ricomprese:

- Rete INTRANET in modalità CLOUD;
- Sistema di videoconferenza per tutti i 25 Comuni del territorio;
- Upload/Download - share files - tra enti;
- Allestimento di sistemi per la gestione delle pratiche digitali, quali:
  - Tavoli surface;
  - LIM on line evolute;
  - Scanner di grande formato (es. A0, A1);
  - Proiettori e/o strumenti alternativi;
  - Sistemi di archiviazione digitale nel rispetto della normativa DigitPA;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 69 del 05.03.2020 con la quale è stato affidato il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” all’Ing. Vittorio Formenti di Merate;
- la deliberazione di Giunta esecutiva n. 119 del 24.11.2020 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica economica predisposto dal professionista incaricato, Ing. Vittorio Formenti di Merate, pervenuto al protocollo n. 7964 del 03.09.2020 e comportante un quadro economico complessivo di € 750.000,00=;
- la deliberazione di Giunta esecutiva n. 43 del 23.03.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo agli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” predisposto dal professionista incaricato, Ing. Vittorio Formenti di Merate, pervenuto al protocollo n. 2840 del 18.03.2021, comportante un quadro economico complessivo di € 750.000,00=;
- la deliberazione di Giunta esecutiva n. 88 del 06.07.2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” predisposto dal professionista incaricato, Ing. Vittorio Formenti di Merate, pervenuto al protocollo n. 6949 del 05.07.2021, comportante un quadro economico complessivo di € 740.000,00=;
- la determinazione n. 409 del 03.12.2021 con la quale sono state attivate le procedure per l’affidamento degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 3 lett. b-bis), del D. Lgs 50/2016, avvalendosi della piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA S.p.A.;
- la propria determinazione n. 443 del 23.12.2021 con la quale, al fine di valutare le offerte relative degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” è stata nominata la commissione di gara;

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 121 del 31/03/2022 con la quale:

- approvando il Report della procedura Sintel n. 148401164 sono stati aggiudicati definitivamente l’intervento di che trattasi alla ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) in via Donato Frisia 2, (C.F./P.I. 02141810131), la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 20,00%, aggiudicandosi la procedura all’importo di € 412.532,57= di cui € 405.532,57= per forniture e servizi ed € 7.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge.
- è stata impegnata a favore della ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) in via Donato Frisia 2, (C.F./P.I. 02141810131), la somma complessiva di € 503.289,74=;

CONSIDERATO che:

- in data 24.05.2022 è stato sottoscritto contratto di appalto registrato al Rep. n. 440;

- in data 20.06.2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna degli interventi di cui in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione n. 372 del 28.09.2022 con la quale:

- è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 31.08.2022 degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering”, pervenuto il 14.09.2022 al prot. n. 9113, a firma del Direttore per l’esecuzione Ing. Vittorio Formenti di Merate, del Coordinatore della sicurezza Arch. Marco Rossi di Bellano e sottoscritto senza riserve dalla ditta Meeting Project S.r.l. di Merate (LC), composto dai seguenti documenti:
  - ✓ Libretto delle misure al 31.08.2022;
  - ✓ Registro di contabilità al 31.08.2022;
  - ✓ Stato di avanzamento al 31.08.2022;
  - ✓ Certificato di Pagamento dell’importo di € 267.139,06= oltre IVA 22% per complessivi € 325.909,66=.
- è stata approvata e liquidata la fattura n. 57/P del 20/09/2022, pervenuta in data 21/09/2022 al protocollo n. 9363, della ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) in via Donato Frisia 2, (C.F./P.I. 02141810131), relativa allo stato di avanzamento dei n. 1, degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” dell’importo di € 267.139,06= oltre Iva per complessivi € 325.909,65=;

CONSTATATO che si sono rese necessarie modifiche alle previsioni originarie di progetto;

RICHIAMATA la determinazione n. 451 del 17.11.2022 con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione della documentazione tecnica di variante per modifica al contratto per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del progetto “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” all’Ing. Vittorio Formenti di Merate, redattore del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta esecutiva n. 166 del 20.12.2022:

- è stata approvata la variante degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineer”, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, depositata in data 15.12.2022 prot.n. 12712 dal Direttore per l’esecuzione Ing. Vittorio Formenti di Merate, composta dai seguenti documenti/elaborati:
  - relazione tecnica;
  - computo metrico estimativo;
  - quadro comparativo;
  - Schema di atto di sottomissioneche non comporta una variazione dell’importo complessivo dell’opera approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 88 del 06.07.2021, ma prevede una variazione dell’importo degli interventi affidati alla ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate, per un importo suppletivo pari ad € 34.581,00= olte IVA 22% per complessivi € 42.188,82=;
- si è dato atto che il maggior onere degli interventi trova copertura nell’ambito del quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione della stazione appaltante dovute al ribasso d’asta ottenuto in sede di gara;

RICHIAMATA la determinazione n. 535 del 27.12.2022 con la quale, prendendo atto della deliberazione di Giunta esecutiva n. 166 del 20.12.2022, si affidavano alla ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) in via Donato Frisia 2, (C.F./P.I. 02141810131) gli interventi relativi alla variante agli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineer”, impegnando la somma complessiva di € 34.581,00= oltre IVA 22% per complessivi € 42.188,82=;

RICHIAMATA, infine, la determinazione n. 134 del 16.03.2023 con la quale:

- è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2 a tutto il 17.02.2023 degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering”, pervenuto il 02.03.2023 al prot. n. 2518, a firma del Direttore per l’esecuzione Ing. Vittorio Formenti di Merate, del Coordinatore della sicurezza Arch. Marco Rossi di Bellano e sottoscritto senza riserve dalla ditta Meeting Project S.r.l. di Merate (LC), composto dai seguenti documenti:
  - ✓ Libretto delle misure al 17.02.2023;
  - ✓ Registro di contabilità al 17.02.2023;
  - ✓ Stato di avanzamento al 17.02.2023;
  - ✓ Certificato di Pagamento dell’importo di € 25.590,67= oltre IVA 22% per complessivi € 31.220,62=;
- è stata approvata e liquidata la fattura n. 17/P del 03.03.2023, pervenuta in data 03.03.2023 al protocollo n. 2624, della ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) in via Donato Frisia 2, (C.F./P.I. 02141810131), relativa allo stato di avanzamento dei n. 2, degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” dell’importo di € 25.590,67= oltre Iva per complessivi € 31.220,62=;

VISTA ora la contabilità finale degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering”, pervenuta il 11.05.2023 al prot. n. 5299, a firma del Direttore per l’esecuzione Ing. Vittorio Formenti di Merate, del Coordinatore della sicurezza Arch. Marco Rossi di Bellano e sottoscritto senza riserve dalla ditta Meeting Project S.r.l. di Merate (LC), composto dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità finale;
- Conto finale;
- Certificato di Pagamento a saldo dell’importo di € 37.057,02= oltre IVA 22% per complessivi € 45.209,56=;

VISTA la fattura n. n. 33/P del 18.05.2023, pervenuta in data 19.05.2023 al protocollo n. 5641, dalla ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) in via Donato Frisia 2, (C.F./P.I. 02141810131), relativa al saldo degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” dell’importo di € 37.057,02= oltre Iva per complessivi € 45.209,56=, allegata alla presente;

VISTO il DURC on line prot. n. INAIL\_37665078, acquisito il 27.03.2023, dal quale risulta la regolarità contributiva della Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) – scadenza validità 25.07.2023;

RITENUTO opportuno di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto all’impresa;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente CIG 900377020E;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATI in merito:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
- il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.39 del 12.12.2016, esecutiva

### ***D E T E R M I N A***

1. Di approvare la contabilità finale degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering”, pervenuta il 11.05.2023 al prot. n. 5299, a firma del Direttore per l’esecuzione Ing. Vittorio Formenti di Merate, del Coordinatore della sicurezza Arch. Marco Rossi di Bellano e sottoscritto senza riserve dalla ditta Meeting Project S.r.l. di Merate (LC), composto dai seguenti documenti:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità finale;
  - Conto finale;
  - Certificato di Pagamento a saldo dell’importo di € 37.057,02= oltre IVA 22% per complessivi € 45.209,56=.
2. Di approvare la fattura n. 33/P del 18.05.2023, pervenuta in data 19.05.2023 al protocollo n. 5641, della ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) in via Donato Frisia 2, (C.F./P.I. 02141810131), relativa al saldo degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” dell’importo di € 37.057,02= oltre Iva per complessivi € 45.209,56=, allegata alla presente.
3. Di liquidare la spesa di € 45.209,56= alla ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) in via Donato Frisia 2, (C.F./P.I. 02141810131), dando atto che la stessa è già stata imputata al capitolo PEG n. 4840 gestione competenza 2023 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 con l’atto richiamato in premessa.
4. Di svincolare la polizza di garanzia fidejussoria n. 420747076 del 17.05.2022 rilasciata dalla Generali Italia spa, per l’importo di € 82.506,52= pari al 20% dell’importo contrattuale.
5. Di subordinare la liquidazione della fattura n. 33/P del 18.05.2023, pervenuta in data 19.05.2023 al protocollo n. 5641, della ditta Meeting Project S.r.l. con sede a Merate (LC) in via Donato Frisia 2, (C.F./P.I. 02141810131), relativa al saldo degli “Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazione del field engineering” dell’importo di € 37.057,02= oltre Iva per complessivi € 45.209,56=, alla presentazione da parte della società esecutrice di una fidejussione pari al 15% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 23 comma 1 del CSA.
6. Di dare atto dell’assenza di conflitto d’interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA  
Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE n. 254 del 26/05/2023**

**OGGETTO: INTERVENTI DI COLLABORATION INTERCOMUNALE E DI  
REMOTIZZAZIONE DEL FIELD ENGINEERING – APPROVAZIONE  
CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE - C33D19000220005 - CIG  
900377020E**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Note:

Barzio, lì 26/05/2023

**IL RESPONSABILE**

**Coppo Mariarita**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
Nr. **254** del 26/05/2023

OGGETTO:	<b>INTERVENTI DI COLLABORATION INTERCOMUNALE E DI REMOTIZZAZIONE DEL FIELD ENGINEERING – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE - C33D19000220005 - CIG 900377020E</b>
----------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 29/05/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*