



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 546 del 06/11/2023

OGGETTO: PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL FONDOVALLE DELLA VALSASSINA CON L'ALTOPIANO VALSASSINESE (BARZIO-CREMENO-CASSINA VALSASSINA E MOGGIO) – 3° LOTTO FUNZIONALE: DALLA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA LA SP64 E VIA PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 A TUTTO IL 23/10/2023 – CUP N. C21B20000250002 – CIG. N. 95214060CC

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 111 dell'11/10/2019, esecutiva, è stata proposta la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, per la promozione turistica mediante la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento del fondovalle della Valsassina con l'altopiano valsassinese, con conseguente autorizzazione al Presidente pro tempore, per la firma, e con individuazione del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che in data 08/02/2019, a seguito della firma da parte dei Sindaci dei Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, il Presidente pro tempore della Comunità Montana ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa;

VISTI gli schemi di Accordi Attuativi, approvati con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 39 del 25/03/2019, così come vagliati dal Tavolo Tecnico, in data 01/03/2019, e dal Comitato Istituzionale, in data 11/03/2019, nel rispetto dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 08/02/2019;

CONSIDERATO che con Decreto n. 7136 del 26/05/2021 di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, di finanziamento è stato concesso il finanziamento dell'intervento n. 1 di "Realizzazione pista ciclopedonale – collegamento altopiano Valsassinese – 3° lotto, in Comune di Barzio" pari ad € 493.500,00= a fronte di una spesa stimata di € 553.500,00=;

DATO ATTO che la copertura di € 60.000,00= è garantita dai Comuni di Barzio, Cremeno, Cassina Valsassina e Moggio, in attuazione del protocollo d'intesa e degli accordi attuativi sopra richiamati, con quota per ciascun comune pari ad € 15.000,00=;

RAVVISATA la valenza sovracomunale dell'opera per l'interazione e il collegamento con i tratti di pista ciclabile esistenti o in fase di realizzazione, insistenti sul territorio Comunale di Barzio, che consentono il collegamento con l'altopiano valsassinese;

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 5/194 del 30/06/2021 relativa all'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza all'architetto Favio Walter Cattaneo con studio a Lierna (LC), in Via Valle di Basso n. 16 (C.F. CTTFWL62A03L813J/P.I.01494500133);
- n. 5/210 del 08/07/2021 per lo svolgimento dell'assistenza di carattere geologico alla progettazione e Direzione Lavori al Dott. Geologo Matteo Lambrugo con studio in Via Carlo Alberto n.10, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130);
- n. 5/216 del 13/07/2021 per lo svolgimento del documento di Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico e per l'eventuale sorveglianza archeologica agli scavi alla Società SAP Società Archeologica s.r.l. con studio a Quingentole (in strada Fienili n. 39/A, (C.F./ P.I. 017251502033);

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 150 del 21/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera di che trattasi;

EVIDENZIATO che il progetto definitivo è stato approvato con determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi in data 30/03/2022 prot. n. 3297;

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 105 del 08/09/2022 ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della "PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL FONDOVALLE DELLA VALSASSINA CON L'ALTOPIANO VALSASSINESE (BARZIO-CREMENO-CASSINA VALSASSINA E MOGGIO) – 3° LOTTO FUNZIONALE: DALLA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA LA SP64 E VIA PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO", redatto dal professionista incaricato, architetto Favio Walter Cattaneo con studio a Lierna (LC), depositato al protocollo n. 8195 in data 17/08/2022, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 553.500,00=;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 481 del 30/11/2022 con la quale sono state attivate le procedure di affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante la consultazione di cinque operatori economici individuati tramite elenchi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", degli interventi relativi alla realizzazione della "PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL FONDOVALLE DELLA VALSASSINA CON L'ALTOPIANO VALSASSINESE (BARZIO-CREMENO-CASSINA VALSASSINA E MOGGIO) – 3° LOTTO FUNZIONALE: DALLA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA LA SP64 E VIA PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO";
- la propria determinazione n. 51 del 30/01/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi all'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremeno (LC)

(C.F./P.IVA 02328240136), all'importo di € 382.898,41= di cui € 378.398,41= per lavori ed € 4.500,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% per complessivi € 421.188,26=;

DATO ATTO che:

- in data 16/01/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna e inizio lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 07/03/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep.n. 450 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecco - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 3355 del 17/03/2023;
- con determinazione n. 5/169 del 04/04/2023 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 28/03/2023, pervenuto in egual data al prot. n. 3688, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Favio Walter Cattaneo, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremona (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), dell'importo di € 79.252,63=, al netto del ribasso oltre IVA 22% per complessivi € 87.177,89=;
- con determinazione n. 5/356 del 12/07/2023 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa EUROMONTAGGI S.N.C. di CONTE MICHELE E CONTE FABRIZIO con sede in Villanova di Camposampiero (PD) in Piazza Mercato n. 31/3-4 – P.I. 02106010289 per la Fornitura e posa di barriera di sicurezza stradale come da contratto di subappalto depositato il 15/06/2023, pervenuto in data 19/06/2023 al nostro prot. n. 7056, per un importo di € 48.000,00=, di cui € 1.000,00= per oneri della sicurezza, ed al netto dell'IVA, nell'ambito dell'opera pubblica in oggetto;
- con determinazione n. 5/386 del 02/08/2023 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 11/07/2023, pervenuto in data 18/07/2023 al prot. n. 8377, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Favio Walter Cattaneo, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremona (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), dell'importo di € 107.260,32=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 117.986,35=;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 23/10/2023, pervenuto in data 25/10/2023 al prot. n. 11914, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Favio Walter Cattaneo, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremona (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), composto dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure n. 3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Sommario registro di contabilità n. 3;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 23/10/2023 dell'importo di € 117.996,67= oltre Iva;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di € 117.996,67=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 129.796,39= redatto dal RUP Ing. Davide Maroni emesso in data 23/10/2023;

VISTA la fattura n. 202 del 25/10/2023, pervenuta in data 26/10/2023 e registrata al protocollo n. 11992, dall'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremona (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), relativa al S.A.L. 3 per la realizzazione della "PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL FONDOVALLE DELLA VALSASSINA CON L'ALTOPIANO VALSASSINESE (BARZIO-CREMENO-CASSINA VALSASSINA E MOGGIO) – 3° LOTTO FUNZIONALE: DALLA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA LA SP64 E VIA PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO", dell'importo di € 117.996,67=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 129.796,39=, allegata alla presente;

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva come risultante dal DURC acquisito in data 06/11/2023 al prot. 12335, prot. INAIL_40928915 con validità a tutto il 22/02/2024;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto all'impresa;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: 95214060CC;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO il D.M. 49/2018 ed il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

DETERMINA

1. Di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 23/10/2023, pervenuto in data 25/10/2023 al prot. n. 11914, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Favio Walter Cattaneo, e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremona (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), composto dai seguenti documenti:
 - Libretto delle misure n. 3;
 - Registro di contabilità n. 3;
 - Sommario registro di contabilità n. 3;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 23/10/2023;dell'importo di € 117.996,67=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 129.796,39= per la realizzazione della “PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL FONDOVALLE DELLA VALSASSINA CON L'ALTOPIANO VALSASSINESE (BARZIO-CREMENO-CASSINA VALSASSINA E MOGGIO) – 3° LOTTO FUNZIONALE: DALLA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA LA SP64 E VIA PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO”.
2. Di liquidare la fattura n. 202 del 25/10/2023, pervenuta in data 26/10/2023 e registrata al protocollo n. 11992, dall'Impresa Devizzi Srl con sede in Via Caleggio n. 5 – 23814 Cremona (LC) (C.F./P.IVA 02328240136), relativa al S.A.L. 3 per la realizzazione della “PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL FONDOVALLE DELLA VALSASSINA CON L'ALTOPIANO VALSASSINESE (BARZIO-CREMENO-CASSINA VALSASSINA E MOGGIO) – 3° LOTTO FUNZIONALE: DALLA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA LA SP64 E VIA PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO”, dell'importo di € 117.996,67=, al netto del ribasso oltre IVA 10% per complessivi € 129.796,39=, allegata alla presente.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 129.796,39= è già stata imputata al capitolo PEG 3764.01 gestione competenza 2023 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 con l'atto richiamato nelle premesse.

4. Di dare atto che il CUP relativo all'opera pubblica è il seguente C21B20000250002.
5. Di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: CIG n. 95214060CC.
6. Di dare atto che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 per quanto di competenza.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 546 del 06/11/2023

OGGETTO: PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL FONDOVALLE DELLA VALSASSINA CON L'ALTOPIANO VALSASSINESE (BARZIO-CREMENO-CASSINA VALSASSINA E MOGGIO) – 3° LOTTO FUNZIONALE: DALLA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA LA SP64 E VIA PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 A TUTTO IL 23/10/2023 – CUP N. C21B20000250002 – CIG. N. 95214060CC

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Note:

Barzio, lì 06/11/2023

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Nr. **546** del 06/11/2023

OGGETTO:	PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DEL FONDOVALLE DELLA VALSASSINA CON L'ALTOPIANO VALSASSINESE (BARZIO-CREMENO-CASSINA VALSASSINA E MOGGIO) – 3° LOTTO FUNZIONALE: DALLA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA ALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA LA SP64 E VIA PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 A TUTTO IL 23/10/2023 – CUP N. C21B20000250002 – CIG. N. 95214060CC
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 08/11/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Amanti Raffaella

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*