



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 118 Reg. Delib. del 20/09/2022

OGGETTO:	ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO PER L'AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI COMPENSORI SCIISTICI DELLA VALLE BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E LECCO" PROMOSSO CON D.G.R. 11240 DEL 10 FEBBRAIO 2010 NELL'AMBITO DELLE "MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE DEI COMPENSORI SCIISTICI" DI CUI ALLA D.G.R. N. 8/10146 DEL 7 AGOSTO 2009 SOTTOSCRITTO A LECCO IN DATA 10/11/2012, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4204 DEL 25/10/2012 E N. 10833 DEL 26/11/2012 – APPROVAZIONE SCHEMA
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **settembre** alle ore **16:30** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
CODEGA ELIDE	Vice Presidente		Si
BONAZZOLA MICHAEL	Assessore	Si (*)	
COMBI ROBERTO	Assessore	Si	
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. 4 Tot. 1

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

OGGETTO: ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO PER L'AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI COMPRESORI SCIISTICI DELLA VALLE BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E LECCO" PROMOSSO CON D.G.R. 11240 DEL 10 FEBBRAIO 2010 NELL'AMBITO DELLE "MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE DEI COMPRESORI SCIISTICI" DI CUI ALLA D.G.R. N. 8/10146 DEL 7 AGOSTO 2009 SOTTOSCRITTO A LECCO IN DATA 10/11/2012, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4204 DEL 25/10/2012 E N. 10833 DEL 26/11/2012 – APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che Regione Lombardia, con D.G.R. 10 febbraio 2010, n. 11240, ha promosso l'Accordo di Programma *"Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco"*, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10833 del 26 novembre 2012 e pubblicato su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 3 dicembre 2012;

CONSIDERATO che il 10 novembre 2012 è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valle Brembana, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Comuni di Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve, Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, con l'adesione delle società Brembo Super SKI S.p.A. e Imprese Turistiche Barziesi S.p.A., l'Accordo di Programma *"Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco"*;

DATO ATTO che con il suddetto Accordo di Programma i soggetti sottoscrittori avevano come obiettivo la valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle Province di Bergamo e Lecco riconosciuti di preminente interesse generale, finalizzata allo sviluppo, ammodernamento, qualificazione ed integrazione dei rispettivi comprensori ovvero delle aree d'intervento, alla promozione delle iniziative di investimento per l'ammodernamento, la qualificazione, la messa in sicurezza ed il potenziamento degli impianti esistenti, all'attuazione delle proposte di infrastrutturazione integrata tra i comprensori, tale da creare un macro-comprensorio sciistico e turistico fortemente integrato e sinergico, in grado di affrontare le nuove sfide e richieste del comparto e per accrescere il valore turistico della montagna lombarda;

RAVVISATA la necessità di integrare il precedente accordo mediante la sottoscrizione di un atto integrativo allo stesso, poiché è modificato un soggetto realizzatore delle azioni, oltre all'aggiornamento del cronoprogramma dell'Accordo di Programma in quanto sono avvenuti mutamenti avvenuti nel contesto ambientale, climatico e nel mercato turistico legato alle pratiche sportive invernali che hanno sostanzialmente modificato i fabbisogni e le prospettive di sviluppo e di competitività turistica connessa al turismo bianco;

VISTO lo schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma *"Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco"*, pervenuto da Regione Lombardia con nota prot. 4543 del 12/09/2022, al fine di:

- integrare i contenuti dell'Accordo con le previsioni di modifica degli interventi 9), 10), 13), 14), 20) e 24), dei relativi cronoprogrammi e del quadro economico complessivo;
- ridefinire l'importo del contributo regionale sulla base delle modifiche di cui al precedente punto a) per gli interventi in capo alla società I.T.B. S.p.A;
- adeguare per gli interventi oggetto di modifica le previsioni di trasferimento del contributo regionale ai soggetti beneficiari;

DATO ATTO che la sottoscrizione non genera oneri a carico del bilancio di questa Comunità Montana;

RITENUTA opportuna l'approvazione dell'allegato schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma;

VISTI:

- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)";
- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna";
- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma "*Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco*", pervenuto da Regione Lombardia con nota prot. 4543 del 12/09/2022, al fine di:
 - integrare i contenuti dell'Accordo con le previsioni di modifica degli interventi 9), 10), 13), 14), 20) e 24), dei relativi cronoprogrammi e del quadro economico complessivo;
 - ridefinire l'importo del contributo regionale sulla base delle modifiche di cui al precedente punto a) per gli interventi in capo alla società I.T.B. S.p.A;
 - adeguare per gli interventi oggetto di modifica le previsioni di trasferimento del contributo regionale ai soggetti beneficiari.
2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma sopracitato.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri a carico del bilancio di questa Comunità Montana.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **20/09/2022**

OGGETTO: ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO PER L'AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI COMPENSORI SCIISTICI DELLA VALLE BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E LECCO" PROMOSSO CON D.G.R. 11240 DEL 10 FEBBRAIO 2010 NELL'AMBITO DELLE "MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE DEI COMPENSORI SCIISTICI" DI CUI ALLA D.G.R. N. 8/10146 DEL 7 AGOSTO 2009 SOTTOSCRITTO A LECCO IN DATA 10/11/2012, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4204 DEL 25/10/2012 E N. 10833 DEL 26/11/2012 – APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 20/09/2022

IL RESPONSABILE

Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **118** Reg. Delib. del 20/09/2022

OGGETTO:	ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO PER L'AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI COMPENSORI SCIISTICI DELLA VALLE BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E LECCO" PROMOSSO CON D.G.R. 11240 DEL 10 FEBBRAIO 2010 NELL'AMBITO DELLE "MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE DEI COMPENSORI SCIISTICI" DI CUI ALLA D.G.R. N. 8/10146 DEL 7 AGOSTO 2009 SOTTOSCRITTO A LECCO IN DATA 10/11/2012, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4204 DEL 25/10/2012 E N. 10833 DEL 26/11/2012 – APPROVAZIONE SCHEMA
----------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 23/09/2022

IL SEGRETARIO

Vetrano Giulia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**IPOTESI ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO PER
L'AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI COMPRESORI
SCIISTICI DELLA VALLE BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E
LECCO"**

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori;

PROVINCIA DI BERGAMO (BG) con sede in Bergamo (BG) via T. Tasso 8, nella persona del Presidente, Pasquale Gandolfi;

PROVINCIA DI LECCO (LC) con sede in Lecco (LC) Piazza Lega Lombarda n.4, nella persona del Presidente, Alessandra Hofmann;

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA (BG) con sede in Piazza Brembana (BG) Via Don Angelo Tondini n.16, nella persona del Presidente, Jonathan Lobati;

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (LC) con sede in Barzio (LC) via Fornace Merlo n. 2, nella persona del Presidente, Fabio Canepari;

COMUNE DI CARONA (BG) con sede in Carona (BG) Via Papa Giovanni XXIII n. 1, nella persona del Sindaco, Aldo Ruffini;

COMUNE DI FOPPOLO (BG) con sede in Foppolo (BG) Via Moia n. 24, nella persona del Sindaco, Gloria Carletti;

COMUNE DI MEZZOLDO (BG) con sede in Mezzoldo (BG) Via Bonandrini n. 1, nella persona del Sindaco, Stefania Siviero;

COMUNE DI PIAZZATORRE (BG) con sede in Piazzatorre (BG) in Piazza Avis Aido n. 1, nella persona del Sindaco, Valeriano Bianchi;

COMUNE DI RONCOBELLO (BG) con sede in Roncobello (BG) Via Barghetto n. 25, nella persona del Sindaco, Ilaria Rovelli;

COMUNE DI VALLEVE (BG) con sede in Valleve (BG) Via IV Novembre n. 4, nella persona del Sindaco, Gianfranco Lazzarini;

COMUNE DI VALTORTA (BG) con sede in Valtorta (BG) Via Roma n. 5, nella persona

del Sindaco, Antonio Regazzoni;

COMUNE DI BARZIO (LC) con sede in Barzio (LC) Via A. Manzoni n. 6, nella persona del Sindaco, Giovanni Arrigoni Battaia;

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (LC) con sede in Cassina Valsassina (LC) P.zza Comunale n. 2, nella persona del Sindaco, Roberto Combi;

COMUNE DI CREMENO (LC) con sede in Cremeno (LC) Via XXV Aprile n. 14, nella persona del Sindaco, Pier Luigi Invernizzi;

COMUNE DI MOGGIO (LC) con sede in Moggio (LC) Piazza Fontana n. 2, nella persona del Sindaco, Andrea Corti;

CON L'ADESIONE DI

IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA con sede legale in Comune di Barzio (LC), Località La Piazza n. 1, nella persona del Legale rappresentante Massimo Fossati;

VISTI

- l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 "*Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale*", che all'art. 2, comma 1, lett. c), richiama l'Accordo di Programma tra gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, e all'art. 7 ne definisce la disciplina;
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 "*Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)*";
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., "*Legge per il governo del territorio*";
- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per*

l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna";

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, *“Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”*;
- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11240, con cui Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma *“Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco”*;
- la d.g.r. 25 ottobre 2012, n. 4204, con cui Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma di cui sopra, che è stato poi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10833 del 26 novembre 2012 e pubblicato su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 3 dicembre 2012.

CONSIDERATO CHE:

- il 10 novembre 2012 è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valle Brembana, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Comuni di Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve, Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, con l'adesione delle società Brembo Super SKI S.p.A. e Imprese Turistiche Barziesi S.p.A., l'Accordo di Programma *“Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco”*;
- con il suddetto Accordo di Programma i soggetti sottoscrittori avevano come obiettivo la valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle Province di Bergamo e Lecco riconosciuti di preminente interesse generale, finalizzata allo sviluppo, ammodernamento, qualificazione ed integrazione dei rispettivi comprensori ovvero delle aree d'intervento, alla promozione delle iniziative di investimento per

l'ammodernamento, la qualificazione, la messa in sicurezza ed il potenziamento degli impianti esistenti, all'attuazione delle proposte di infrastrutturazione integrata tra i comprensori, tale da creare un macro-comprensorio sciistico e turistico fortemente integrato e sinergico, in grado di affrontare le nuove sfide e richieste del comparto e per accrescere il valore turistico della montagna lombarda;

- l'Accordo di Programma in particolare prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) Sostituzione seggiovia esistente con seggiovia biposto ad agganciamento fisso "Camoscio" – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
- 2) Opere di manutenzione straordinaria delle piste per la pratica dello sci alpino – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
- 3) Realizzazione impianti innevamento – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
- 4) Completamento impianti di innevamento – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
- 5) Acquisto attrezzature per piste e sicurezza per gli impianti dei tre comuni – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
- 6) Nuova seggiovia ad agganciamento automatico "Carisole – Conca Nevosa" – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
- 7) Nuova cabinovia ad ammorsamento automatico "Ronchi – Montebello" – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
- 8) Parcheggio funzionale con raccordo stradale – soggetto attuatore: Comune di Carona;
- 9) Realizzazione parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita – soggetto attuatore: Comune di Piazzatorre;
- 10) Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva) – soggetto attuatore: Comune di Piazzatorre;
- 11) Sostituzione Vecchio Ponte presso l'area sportiva – soggetto attuatore: Comune di Roncobello;
- 12) Lavori di riqualificazione passerella di accesso, realizzazione posteggi

- e fabbricato per servizi igienici a servizio della pista di sci di fondo –
soggetto attuatore: Comune di Mezzoldo;
- 13) Ampliamento parcheggio “Ceresola” – soggetto attuatore: Comune di Valtorta;
 - 14) Realizzazione impianto di innevamento “Piani di Artavaggio” – soggetto attuatore: Comune di Moggio;
 - 15) Invaso per innevamento artificiale “Piani di Artavaggio” – soggetto attuatore: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera;
 - 16) Invaso per innevamento artificiale “Bobbio” – soggetto attuatore: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera;
 - 17) Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico “Ceresola – Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 18) Potenziamento impianto di innevamento “Valtorta” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 19) Aggiornamento macchinari battipista Valtorta – Barzio – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 20) Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Megoffi” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 21) Potenziamento impianto di innevamento “Piani di Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 22) Potenziamento e ammodernamento telecabina Barzio – Piani di Bobbio – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 23) Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Nuova Orscellera” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 24) Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Nava – Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.
- il quadro economico complessivo degli interventi previsti dall'Accordo di Programma ammontava a 40.063.901,23 €, di cui 8.020.350,07 € a valere su risorse autonome regionali;

RICHIAMATI:

- la sentenza n. 34/2017 del Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato lo stato fallimentare della società Brembo Super Ski;
- il decreto della Giunta Regionale n. 7799 del 29 maggio 2018, con cui Regione Lombardia ha proceduto alla revoca del contributo di 4.351.000,00 euro assegnato alla società Brembo Super Ski srl per la realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma, con richiesta di restituzione del contributo già erogato e pari a 3.788.642,89 euro.

PRESO ATTO CHE:

- con riferimento agli interventi previsti nell'Accordo di Programma:
 - gli interventi da 1) a 6) (soggetto attuatore la Società Brembo Super Ski S.p.A.) sono conclusi. I relativi finanziamenti regionali sono stati revocati, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;
 - l'intervento 7) (soggetto attuatore la Società Brembo Super Ski S.p.A.) non è stato ultimato. Il relativo finanziamento regionale è stato revocato, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;
 - gli interventi 8), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 23) sono conclusi;
 - gli interventi 9), 13), 14), 20) e 24) non sono stati ancora avviati;
 - l'intervento 10) è in corso di realizzazione.

CONSIDERATO CHE:

- agli artt. 7 e 8 dell'Accordo di Programma "Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" sono disciplinate la composizione e le attribuzioni del Collegio di Vigilanza;
- al Collegio è attribuita, tra l'altro, la competenza in merito alla valutazione di eventuali modifiche proposte dal Capofila tali da non comportare la rivisitazione dell'intero contenuto dell'Accordo o le finalità per le quali è

stato promosso;

- ai sensi dell'art. 7, commi 13 e 13bis, della l.r. 19/2019 sono considerate sostanziali, tra le altre, le modifiche che incidono sulle caratteristiche tipologiche e di impostazione dell'intervento o che variano i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- il Collegio valuta, all'unanimità, le modifiche di cui al punto precedente, anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione dell'atto integrativo all'Accordo;
- la Segreteria Tecnica ha il compito di sottoporre al Collegio di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni all'Accordo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento 10), "Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)", con soggetto attuatore il Comune di Piazzatorre, è in corso di realizzazione e pertanto è necessario aggiornarne il cronoprogramma;
- con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022 la Comunità Montana Valle Brembana, in qualità di Ente territoriale coordinatore del partenariato di progetto, ha presentato richiesta di modifica e integrazione degli interventi dell'Accordo di Programma non ancora avviati, unitamente alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. 12/9 del 15 marzo 2022 di accoglimento delle istanze medesime proposte dai soggetti attuatori, e di avvio dell'iter di approvazione dell'atto integrativo, a seguito delle mutate esigenze del contesto locale come descritte nella deliberazione succitata.

RILEVATO CHE:

- la Segreteria Tecnica, a seguito di istruttoria svolta sulla richiesta di modifica pervenuta, di verifica sul cronoprogramma dell'Accordo di Programma e riconoscendo le motivazioni determinate dai mutamenti avvenuti nel contesto ambientale, climatico e nel mercato turistico legato alle pratiche sportive invernali che hanno sostanzialmente modificato i fabbisogni e le prospettive di sviluppo e di competitività turistica connessa al turismo bianco, nella seduta del 18 maggio 2022 ha preso atto:

- a) della necessità di aggiornare il cronoprogramma dell'intervento 10), "Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)", in corso di realizzazione da parte del soggetto attuatore Comune di Piazzatorre;
- b) della richiesta di modifica dell'intervento 9), "Realizzazione parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita", di importo pari a 400.000,00 euro, con il nuovo intervento "Realizzazione del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico" di importo pari a € 800.000,00, mantenendo inalterato il contributo regionale concesso, pari a 80.000,00 €, demandando al Collegio di Vigilanza la valutazione circa lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie;
- c) della rinuncia da parte del Comune di Valtorta alla realizzazione dell'intervento 13), "Ampliamento parcheggio Ceresola" e al contributo regionale concesso pari a 82.000,00 €;
- d) della richiesta di aggiornamento da parte del Comune di Moggio del cronoprogramma dell'intervento 14), "Realizzazione impianto di innevamento Piani di Artavaggio", con ultimazione lavori prevista al 31 agosto 2023;
- e) della richiesta di integrazione dell'intervento 20), "Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Megoffi", con aggiornamento del quadro economico da parte della Società I.T.B. S.p.A, prevedendo un finanziamento regionale pari a 760.000,00 € sull'importo complessivo di 3.800.000,00 €, al fine di mantenere inalterata la quota percentuale di cofinanziamento prevista dall'Accordo di Programma sottoscritto per lo stesso intervento;
- f) della rinuncia da parte della Società I.T.B. SpA alla realizzazione dell'intervento 24), "Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Nava – Bobbio".

RITENUTO:

- alla luce delle considerazioni sopra riportate di procedere alla sottoscrizione di un Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco", al fine di:
 - a) integrare i contenuti dell'Accordo con le previsioni di modifica degli interventi 9), 10), 13), 14), 20) e 24), dei relativi cronoprogrammi e del quadro economico complessivo;
 - b) ridefinire l'importo del contributo regionale sulla base delle modifiche di cui al precedente punto a) per gli interventi in capo alla società I.T.B. S.p.A;
 - c) adeguare per gli interventi oggetto di modifica le previsioni di trasferimento del contributo regionale ai soggetti beneficiari.

RILEVATO CHE:

- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 2022 ha approvato all'unanimità dei presenti:
 - le modifiche promosse dall'Ente territoriale coordinatore del partenariato di progetto Comunità Montana Valle Brembana;
 - l'ipotesi di Atto Integrativo al Patto Territoriale e i relativi allegati.

DATO ATTO CHE:

- l'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma e i relativi allegati sono stati approvati:
 - da Regione Lombardia con D.G.R. n..... del
 - da Provincia di Bergamo con deliberazione del consiglio Provinciale n. del
 - da Provincia di Lecco con deliberazione del consiglio Provinciale n. del
 - dalla Comunità Montana Valle Brembana con deliberazione di Assemblea n..... del
 - dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera

- con deliberazione di Assemblea n..... del
- dal Comune di Carona con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Foppolo con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Mezzoldo con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Piazzatorre con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Roncobello con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Valleve con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Valtorta con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Barzio con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Cassina Valsassina con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Cremeno con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dal Comune di Moggio con deliberazione di Consiglio n. ... del
 - dalla società I.T.B. spa con n..... del

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ATTO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE

1. Le disposizioni contenute nell'Accordo di Programma "Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" sottoscritto dalle Parti il 10 novembre 2012 (d'ora in poi "AdP") si intendono efficaci fatte salve le modifiche introdotte negli articoli a seguire;
2. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici

della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco” (di seguito anche "Atto Integrativo");

3. Costituiscono allegati, parte integrante e sostanziale al presente Atto Integrativo, l'Allegato A bis – Elenco interventi costituenti il Progetto Integrato aggiornati con Atto Integrativo all'Accordo di programma per la realizzazione del “Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco”, l'Allegato B bis e l'Allegato C bis.

Art. 2

CONFORMITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO

1. Le Parti danno atto che gli interventi modificativi previsti dal presente Atto Integrativo sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; pertanto, il presente atto non produce effetti di variante al Piano di Governo del Territorio o agli strumenti di pianificazione sovralocale.

Art. 2

AMBITO, DESCRIZIONE E COPERTURA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO

1. Le Parti danno atto che l'importo complessivo degli interventi dell'Accordo di Programma, a seguito delle modifiche introdotte dal presente Atto integrativo e delle determinazioni di cui al decreto n. 7799/2020, ammonta a 16.899.969,57 euro;
2. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 3 (Ambito, descrizione e copertura finanziaria dell'intervento) dell'AdP:
 - al comma 3.2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - gli interventi da 1) a 7) sono eliminati in quanto i relativi finanziamenti regionali sono stati revocati, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;
 - gli interventi 13) e 24) sono eliminati come da richiesta di modifica dell'AdP pervenuta con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022 dalla Comunità Montana Valle Brembana;

- l'intervento 9) "Realizzazione parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita del comune di Piazzatorre" è sostituito con "Potenziamento e ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico nel comune di Piazzatorre" come da richiesta di integrazione dell'AdP pervenuta con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022 dalla Comunità Montana Valle Brembana;

- il comma 3.3 è modificato come segue:

"La copertura finanziaria del costo complessivo degli interventi del "Progetto Integrato" pari a € 16.899.969,57 è garantita secondo quanto indicato nell'allegato B parte integrante del presente Atto Integrativo e secondo quanto riepilogato nella seguente tabella:

Copertura finanziaria	
Regione Lombardia	€ 3.307.942,57
Comune Carona	€ 780.000,00
Comune Piazzatorre	€ 1.120.000,00
Comune Roncobello	€ 48.612,73
Comune Mezzoldo	€ 71.500,00
Comune Moggio	€ 240.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 716.149,93
ITB SpA	€ 10.615.764,34
TOTALE	€ 16.899.969,57

Art. 4

IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 5 (Impegni dei soggetti sottoscrittori) dell'AdP:

1. Il terzo paragrafo, fino alla tabella, è modificato come segue:

"Gli Enti sottoscrittori assumono, altresì, gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia si impegna a contribuire alla realizzazione degli

interventi oggetto dell'Atto integrativo per un importo complessivo di € 3.307.942,57.

Tale importo corrispondente a circa il 20% del costo complessivo degli interventi previsti è ripartito come riportato in tabella:

Beneficiario	Importo contributo regionale	Costo complessivo
ENTI LOCALI	€ 655.350,07	
Comune Carona	€ 200.000,00	€ 980.000,00
Comune Piazzatorre	€ 180.000,00	€ 1.300.000,00
Comune Roncobello	€ 13.000,00	€ 61.612,73
Comune Mezzoldo	€ 18.500,00	€ 90.000,00
Comune Moggio	€ 60.000,00	€ 300.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 183.850,07	€ 900.000,00
SOGGETTI PRIVATI	€ 2.652.592,50	
ITB SpA	€ 2.652.592,50	€ 13.268.356,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.307.942,57	€ 16.899.969,57

Art. 5

Collegio di vigilanza

Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 8 (Collegio di vigilanza) dell'AdP:

- il primo paragrafo è modificato come segue: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, che lo presiede, Presidente della Provincia di Lecco, Presidente della Provincia di Bergamo, Presidente della Comunità Montana di Valsassina Valvarrone e Val d'Esino e Riviera, Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, dai Sindaci dei Comuni di Carona, Foppolo,

Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio.”;

2. Al secondo paragrafo, al nono punto, il testo “di cui all’art. 6, comma 9, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2” è sostituito con “di cui all’art. 7 della L.R. 29 novembre 2019, n. 19 e all’art. 24 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6”;
3. Il quarto paragrafo è modificato come segue: “Alle riunioni del Collegio di Vigilanza ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della società *Imprese Turistiche Barziesi S.p.a* e i loro aventi causa.”;
4. Il quinto paragrafo è modificato come segue: “Il Collegio di Vigilanza si avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dagli Enti sottoscrittori e dalle Società aderenti, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dagli artt. 21 e 22 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6”.

Art. 7

MODICHE ALL’ALLEGATO A DELL’ADP

1. Le Parti concordano che l’Allegato A dell’AdP è modificato dall’Allegato A bis al presente Atto Integrativo, limitatamente alle schede ivi contenute.

Art. 8

MODICHE ALL’ALLEGATO B DELL’ADP

1. Le Parti concordano che l’Allegato B dell’AdP è modificato dall’Allegato B bis al presente Atto Integrativo.

Art. 9

CRONOPROGRAMMA ATTUATIVI

Le Parti danno atto:

1. della conclusione degli interventi n. 8), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 23) e dello stralcio degli interventi n. da 1) a n. 7), n. 13) e 24) di cui all’AdP;
2. dell’aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi n. 9), 10), 14) e 20) dell’AdP, come da allegato C bis al presente Atto Integrativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano,

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni *Massimo Sertori*

.....

PROVINCIA DI BERGAMO

Il Presidente della Provincia *Pasquale Gandolfi*

.....

PROVINCIA DI LECCO

Il Presidente della Provincia *Alessandra Hofman*

.....

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA (BG)

Il Presidente della Comunità Montana *Jonathan Lobati*

.....

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VAL VARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA (LC)

Il Presidente della Comunità Montana *Fabio Canepari*

.....

COMUNE DI CARONA (BG)

Il Sindaco *Aldo Ruffini*

.....

COMUNE DI FOPPOLO (BG)

Il Sindaco *Gloria Carletti*

.....

COMUNE DI MEZZOLDO (BG)

Il Sindaco *Stefania Siviero*

.....

COMUNE DI PIAZZATORRE (BG)

Il Sindaco *Valeriano Bianchi*

.....

COMUNE DI RONCOBELLO (BG)

Il Sindaco *Ilaria Rovelli*

.....

COMUNE DI VALLEVE (BG)

Il Sindaco *Gianfranco Lazzarini*

.....

COMUNE DI VALTORTA (BG)

Il Sindaco *Antonio Regazzoni*

.....

COMUNE DI BARZIO (LC)

Il Sindaco *Giovanni Arrigoni Battaia*

.....

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (LC)

Il Sindaco *Roberto Combi*

.....

COMUNE DI CREMENO (LC)

Il Sindaco *Pier Luigi Invernizzi*

.....

COMUNE DI MOGGIO (LC)

Il Sindaco *Andrea Corti*

.....

PER ADESIONE:

Società IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA

Il Legale rappresentante *Massimo Fossati*

.....